

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, został ogłoszony 30 września 2019 r. Konkurs ma charakter zamknięty z podziałem na dwie rundy. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) dla rundy II został wyznaczony od 1 do 30 kwietnia do 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 25 wniosków, na łączną kwotę 13.473.349,49 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny projektu 17 czerwca 2020 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj: do 14 października 2020 r.

Zgodnie z uchwałami Nr 36/1511/20 z dnia 9 września 2020 r., Nr 6/213/21 z dnia 18 lutego 2021 r., Nr 11/415/21 z dnia 24 marca 2021 r. oraz 15/560/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, etap oceny formalno-merytorycznej i negocjacji został wydłużony do 31 maja 2021 r.

Na przedłużającą się ocenę przedmiotowego konkursu miały wpływ przede wszystkim negocjacje 52 projektów w ramach drugiego konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20, które z racji wysokiej alokacji traktowane były priorytetowo, ze względu na konieczność prowadzenia wszystkich negocjacji w formie pisemnej, proces ten uległ znaczącemu wydłużeniu.

W marcu 2021 roku ocena większości projektów została zakończona i IZ RPO podjęła decyzję o częściowym rozstrzygnięciu konkursu. Uchwałą Nr 10/389/21 z dnia 17 marca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 projektów zostało skierowanych do dofinansowania. Natomiast 1 projekt pozostaje na etapie negocjacji, stanowisko negocjacyjne wymaga dodatkowych wyjaśnień, a Wnioskodawca zwrócił się do IZ z prośbą o wydłużenie terminu na ich dostarczenie do dnia 20 marca, następnie do 26 marca br. na co została wyrażona zgoda. Po złożeniu wyjaśnień przez Wnioskodawcę, które dla KOP okazały się niewystarczające, IZ zdecydowała o wysłaniu ponownej prośby o złożenie wyjaśnień i przedstawienie propozycji odpowiadających KOP. W odpowiedzi Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie do 5 maja 2021 r. terminu na złożenie wyjaśnień. Kolejne wyjaśnienia przez Wnioskodawcę także okazały się niepełne, dlatego też KOP wezwała Wnioskodawcę do przedstawienia ostatecznych wyjaśnień. Trudności w ustaleniu

ostatecznego kształtu budżetu projektu dodatkowo utrudnia pisemna formuła negocjacji i związana z tym czasochłonna wymiana pism negocjacyjnych.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 dla rundy II do 31 sierpnia 2021 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla rundy II o 64 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 305 dni roboczych tj. do 31 sierpnia 2021 r.