

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, został ogłoszony 26 sierpnia 2020 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 30 wniosków, na łączną kwotę 29.795.158,87 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny projektu 4 grudnia 2020 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj: do 8 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 6/214/21 z dnia 18 lutego 2021 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, etap oceny formalno-merytorycznej i negocjacji został wydłużony do 31 maja 2021 r.

Na przedłużającą się ocenę w ramach przedmiotowego konkursu miało wpływ znaczące obciążenie pracą Biura ds. Edukacji (dalej: biuro) które w tym samym czasie oceniało nabory w trybie konkursowym RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20, RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 oraz RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20.

Proces negocjacji, w czasie pandemii prowadzony jest w formie pisemnej. W przypadku projektów z zakresu edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego, ze względu na stopień skomplikowania projektów i wymogi wynikające z wytycznych obszarowych, zakres negocjacji jest bardzo szeroki. Termin przesłania odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne wynosi 5 dni roboczych i niejednokrotnie był wydłużany z uwagi na prośby Wnioskodawców. Na etapie negocjacji wielokrotnie pojawia się potrzeba uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawców, co wynika z niepełnych odpowiedzi na stanowiska negocjacyjne KOP. Wnioskodawcy często zwlekają z uzupełnianiem informacji niezbędnych do sporządzenia ostatecznych stanowisk negocjacyjnych, jednocześnie termin na poprawę wniosku po dostarczeniu ostatecznego stanowiska wynosi 10 dni roboczych, są to czynniki mające wpływ na przedłużający się czas trwania etapu negocjacji.

Dodatkowo część pracowników Biura ds. Edukacji zaangażowanych dotychczas w prace Biura została oddelegowana do Wydziału Wdrażania Projektów EFS, co w sposób znaczący wpłynie na czas trwania oceny.

Jednocześnie planowane jest zwiększenie alokacji w przedmiotowym konkursie w celu wydatkowania wszystkich dostępnych środków w ramach Poddziałania 10.2.2 RPO WKP, a to wiąże się ze zwiększeniem liczby projektów skierowanych do negocjacji.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20 do 31 sierpnia 2021 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 64 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 185 dni roboczych tj. do 31 sierpnia 2021 r.