

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wymiana wykorzystywanej, nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobryńskiej w Włocławku.
 II. Zestawienie kosztów (nakładów) **Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobryńskiej w Włocławku**

WPLYNEŁO
 Departament Organizacyjny
 11 MAJ, 2021
 IV kw
 ilość kpl. 1290
 podpis

L.p.	Treść	Źródła finansowania	poz. ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021 z podziałem na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.
1.	Usunięcie awarii, demontaż i usunięcie starych dostępnych, zniszczonych fragmentów instalacji z budynku, instalacja nowej instalacji wraz z wymiana niezbędnego osprzętu i przyborów wod.-kan., uruchomienie nowej instalacji wraz z niezbędnymi przełączeniami w budynku jak i przyłączami na zewnątrz.	Budżet Województwa śr wł		49 500		49 500		49 500	
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła							
		Razem		49 500		49 500		49 500	
2.	Weryfikacja założeń instalacyjno-remontowych i nadzór inwestorski	Budżet Województwa śr wł		1 500		1 500			
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła							
		Razem		1 500		1 500		1 500	
		Ogółem wartość zadania		51 000		51 000		51 000	
		Budżet Województwa śr wł		51 000		51 000		51 000	

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Sporządził
mgr Dariusz Fajfara
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem całościowym

DYREKTOR & MUZEUM
 Naczelnik
 Wydziału Kultury (mgr Piotr Nowakowski)
 10. 05.21
 Podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janeczowski (3)
 Dyrektor Departamentu merytorycznego Departamentu Organizacyjnego
Zsca Dymalska
 Dyrektor Wydziału Inwestycji
MARSHAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Członek Zarządu

Wydział Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

~~Wymiana wyeksploatowanej, nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym~~
~~Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.~~ — *remonty*



1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Głównym celem zadania jest usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku, polegającej na przecieku wywołanym nieszczelnością instalacji i zablokowaniem odpływu fekaliów z budynku. Nieszczelność powstała na skutek pęknięcia ze starości blisko 80 letnich rur instalacji kanalizacyjnej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- demontaż i usunięcie starych dostępnych, zniszczonych fragmentów instalacji z budynku,
- zakup nowych el. instalacji wod.-kan.
- instalacja nowej instalacji wraz z wymianą niezbędnego osprzętu i przyborów wod.-kan.
- skucie starych i montaż nowych płytek oraz drzwi systemowych dla kabin WC Muzeum,
- wykonanie nowej i dokonanie przełączenia instalacji kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przełączeniami w budynku jak i przyłączami na zewnątrz.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie obejmuje roboty konieczne dla udrożnienia odpływu fekaliów z budynku, awaria nastąpiła na skutek odłożenia się wieloletniej treści, która pozarastała instalację i wywołała wyciek do piwnicy budynku. Dostęp do znacznej części instalacji, która znajduje się pod budynkiem jest niemożliwy i dlatego trzeba wykonać nową instalację w nowym „śladzie”.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartość zadania została określona na podstawie oferty wykonawcy tymczasowego udrożnienia kanalizacji, firmy „Sanitex” z Włocławka na podstawie własnego doświadczenia i analizy sytuacji - awarii, którą niezwłocznie należy usunąć. Analizy i weryfikacji założeń instalacyjno-remontowych dokonał inspektor nadzoru, który będzie sprawował nadzór inwestorski.

Wszystkie kwoty podano w wartościach kwalifikowalnych netto (zwrot 100 % podatku VAT).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przywrócenie sprawności instalacji kanalizacyjnej w trakcie bieżącej eksploatacji budynku.

Istnieje zagrożenie wyłączenia budynku z eksploatacji ze względów sanitarnych.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski