

UCHWAŁA NR 21/861/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 31/1551/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku do uchwały „Zasady realizacji projektu własnego” w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakończenie realizacji Projektu: 30.06.2022 r.”⁴;
- 2) we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym integralną część załącznika pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały, sekcja H. „Zakres rzeczowo-finansowy projektu”, pkt H.2. „Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu”, H.3. „Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)”, I.1. „Wskaźniki realizacji celów projektu” oraz I.2. „Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2 obowiązuje od dnia 31.12.2020 r.

⁴ W przypadku, gdy umowa między jednostką realizującą Projekt, a podmiotem wykonującym na jej rzecz roboty budowlane/dostawy/usługi przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty zatrzymanej, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji Projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.