

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji dla przedmiotowego konkursu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny projektów. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.5 „Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania” ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Projekt uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Konkurs w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, został ogłoszony 27 sierpnia 2020 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 30 września 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 47 wniosków, na łączną kwotę 40.747.847,22 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków. Ostatni poprawny pod względem formalnym wniosek został przekazany do oceny projektu 5 marca 2021 r. Procedura oceny zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych tj: do 7 lipca 2021 r.

Na przedłużającą się ocenę przedmiotowego konkursu w głównej mierze mają wpływ poniżej wskazane czynniki. DWRPO podjął decyzję, że w pierwszej kolejności przeprowadzi ocenę projektów dla konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04- 392/20, który zakończy się w terminie. Dodatkowo z dniem 1 lutego 2021 r. 2 osoby spośród 7 dotychczasowych pracowników biura zostały oddelegowane do nowych obowiązków w związku z koniecznością przyspieszenia rozliczania projektów i certyfikacji środków unijnych w ramach RPO WK-P, co niestety ograniczyło wydajność biura w ocenie projektów.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20 do 6 października 2021 r.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji o 65 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna i negocjacje trwać będą 150 dni roboczych tj. do 6 października 2021 r.