

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 47/2001/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.04.04.00-04-0001/20 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Beneficjent pismem z dnia 13 maja 2021 r. wystąpił do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2021 r., tj. o 2 miesiące w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie. Beneficjent poinformował, iż w chwili obecnej trwa ocena prawidłowości przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawców prac dla niektórych zadań ujętych w projekcie. W związku z powyższym Lider projektu nie ma możliwości przekazania dotacji Partnerom, których powyższa sytuacja dotyczy. Powyższe powoduje konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotowego projektu. Wnioskowana przez Beneficjenta zmiana okresu realizacji przedmiotowego projektu nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu oraz na zwiększenie dofinansowania projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w kryteriach wyboru projektu dla wezwania Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-80P/20.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłowe rozliczenie projektu.