

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ
NIP 967-00-01-897

KN-II. 482.1d. 2021

Załącznik
do uchwały Nr 29/1243/21
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 lipca 2021 r.

WPLYNĘŁO
Departament Organizacyjny

30. CZE. 2021

ilość zał. *1900/21*
podpis *KB*

Bydgoszcz _____

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania na 2021 rok

I. Nazwa zadania: "Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy"
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer	Budżet Województwa śr. własne		1 885 481,00	0,00	1 885 481,00	0,00	0,00	1 885 481,00	0,00
		Dotacje z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzór inwestorski, obsługa prawna	Budżet Województwa śr. własne		11 106,00	0,00	11 106,00	0,00	0,00	11 106,00	0,00
		Dotacje z Budżetu Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		1 896 587,00	0,00	1 896 587,00	0,00	0,00	1 896 587,00	0,00

Załącznik Dyrektora
Opus 1000 Bydgoszcz
Pawłowski

DYREKTOR Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dyrektor jednostki
Maciej Pigosz
Jerzy Januszka

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
Wydział Kultury
Marzena Kryńska

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Arleta Ryśka
25.07.2021

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepliel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
członek Zarządu
Piotr Calbecki
Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO

ZADANIA PN. „WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ WYSTROJU FOYER
W GMACHU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY”

REALIZOWANEGO PRZEZ: OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Pomimo, że gmach Opery Nova został oddany do użytku przed kilkunastu laty nigdy nie zrealizowano docelowego oświetlenia foyer dużej sali widowiskowej. W okresie funkcjonowania obiektu publiczność korzystała z tymczasowego, prowizorycznego oświetlenia.

Wykonanie oświetlenia foyer głównego Opery Nova doprowadziłoby do zwiększenia możliwości reprezentacyjnych gmachu nad Brdą oraz lepszego wykorzystania przestrzeni kulsarowych obiektu.

Koncepcja rozwiązań projektowych została ukształtowana podczas przeprowadzonego w 2018 r. konkursu na oświetlenie oraz wystrój plastyczny foyer. W 2020 r. w oparciu o zwycięską koncepcję konkursową opracowana została dokumentacja techniczna wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi dla pozyskania wykonawcy robót. Opera Nova zgodnie z wymogami Prawa budowlanego zgłosiła Prezydentowi Bydgoszczy zamiar realizacji robót i uzyskała akceptację do ich wykonania, co jest formą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres planowanych robót obejmuje:

- ułożenie okładzin akustycznych poprawiających akustykę pomieszczenia (wraz z okablowaniem oświetlenia),
- nową kolorystykę wnętrza,
- montaż opraw oświetleniowych wraz z oprawami wykonanymi warsztatowo,
- sprawowanie przez autorów projektu nadzoru autorskiego,
- obsługa prawna zadania.

Opera Nova zawarła Umowę ZP-1720-1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. o sprawowanie nadzoru autorskiego.


Opera Nova zawarła Umowę ZP-1720-2/2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 29.04.2021 r. o świadczenie usług doradztwa prawnego (usługi dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Wartość zadania została określona na podstawie oferty z dnia 20.05.2021 r. złożonej w Zamówieniu publicznym z dnia 30.04.2021 r. przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, ustalonej w przetargu z biurem projektów kosztów sprawowania nadzoru autorskiego oraz kosztów usługi doradztwa prawnego.

4. Dane o efektach rzeczowych zadania

Wykonanie docelowego oświetlenia i dostosowanie wystroju wnętrza foyer Opery Nova w Bydgoszczy do współczesnych trendów architektonicznych.


I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Węgrzynowski