

Załącznik do uzasadnienia uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/1258/21 z dnia 28 lipca 2021 r.

| L.P. | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Podmiot | Zakres rzeczowy i finansowy zadania po wprowadzeniu zmian na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto zł) | | | | | | |
|------|------------------------|---------------------|---|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | Całkowita wartość zadania | Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2020r.) | Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2021 r.-2022 r.) | Udział Wnioskodawcy (2020r.) | Udział Wnioskodawcy (2021r.-2022 r.) | Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2020r. | Uwagi dodatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | SE-II-BRD. 924.5. 2019 | 12 maja 2020 roku | Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) ul. Przybyszewskiego 30 60-357 Poznań | 3.142.878,77 | 2.196.710,32 Roboty budowlane obejmujące prace ogólnobudowlane w zakresie stanu zerowego, stanu surowego otwartego, części stanu surowego zamkniętego, w tym częściowego wykończenia obiektu Termin realizacji: Luty 2020 roku - 15.12.2020 roku | 946.168,45 Roboty budowlane obejmujące pozostałą część prac ogólnobudowlanych związaną ze stanem surowym zamkniętym, w tym pozostałe prace związane z wykończeniem obiektu Termin realizacji: 16.12.2020 roku - 31.12.2022 roku | 1.196.710,32 | 946.168,45 | 1.000.000,00 | Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/489/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do trzech lat budżetowych, tj. lat 2020-2022. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje wyłącznie I etap zadania zrealizowany w 2020 r. Przewidziany na lata 2021-2022 II etap zadania finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy. W harmonogramie urealniono wartość poszczególnych etapów zadania oraz udziału własnego na podstawie karty realizacji zadania z dnia 15 grudnia 2020 r. |