

UCHWAŁA NR 29/1270/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 27/1362/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą Nr 2/32/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku „Zasady realizacji projektu własnego” w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakończenie realizacji projektu: 31.12.2021 r.⁴”;
- 2) we wniosku o dofinansowanie Projektu stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały, sekcje H. „Zakres rzeczowo-finansowy projektu” w części H.2 „Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu”, w części H.3 „Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)” oraz I „Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu”, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.12.2020 r.

⁴ W przypadku, gdy umowa między jednostką realizującą Projekt, a podmiotem wykonującym na jej rzecz roboty budowlane/dostawy/usługi przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty zatrzymanej, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji Projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.