

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

29 lipca 2021 roku – spotkanie organizacyjne komisji przetargowej.

Do 5 sierpnia 2021 roku – opracowanie przez członków merytorycznych komisji we współpracy z pozostałymi członkami komisji przetargowej następujących dokumentów:

- oszacowanie wartości zamówienia,
- analiza potrzeb i wymagań,
- opis przedmiotu zamówienia,
- wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11 sierpnia 2021 roku – przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Województwa merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia.

Do 16 sierpnia 2021 roku – opracowanie przez członków merytorycznych komisji i członka do spraw prawnych we współpracy z pozostałymi członkami komisji przetargowej wzoru umowy.

Do 23 sierpnia 2021 roku – konsultacje wzoru umowy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.

Do 27 sierpnia 2021 roku - opracowanie przez członków do spraw zamówień publicznych we współpracy z pozostałymi członkami komisji przetargowej następujących dokumentów:

- specyfikację warunków zamówienia,
- formularz ofertowy,
- ogłoszenie o zamówieniu,
- jednolity europejski dokument zamówienia.

1 września 2021 roku - przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Województwa pełnej dokumentacji przetargowej wraz z projektem uchwały o wszczęcie postępowania – zakończenie pracy komisji.