

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 w Toruniu
 ul. Wały gen. Sikorskiego 19
 tel. dyr. 62-236-19 60, 62-290-91
 NIP 956-10-7-543

Harmogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Montaż nowoczesnej centrali telefonicznej" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | | Źródła finansowania | Pozycja z ZZK | Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w poprzednich latach | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|-----|---|--|------------|---------------------------|---------------|--|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | ilość | ceną jedn. | | | | | | | | | |
| 1 | Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi | | 13 000,00 | 1 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Środki UE/IZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne źródła | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | | Środki własne województwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Środki UE/IZ | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | budżet państwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inne źródła | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | | | | | | | | | |
| | Główny księgowy | | | | | | | | | | | |

Muzeum Etnograficzne
 Naczelny Wydział Kultury (1)
 mgr Renata Szczepanińska
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
 Marszalka Kujawska

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

inspektor (1)
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Aneta Ryńska
 Dyrektor departamentu merytorycznego
 Monika Bilowska
 Dyrektor Kierownika komórki ds. inwestycji
 Marek Szwedzik (1)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Piotr Galbecki
 Członek Zarządu

17.08.2021 r.

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego

zadania: „Montaż nowoczesnej centrali telefonicznej” – zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Obecnie pracująca centrala została zainstalowana została w roku 2002 . Urządzenie pracuje niestabilnie. Brak jest dostępu do części zamiennych. Centrala nie spełnia obecnych wymagań technicznych dla takich urządzeń. Ponadto występują problemy z dodzwonieniem się do muzeum.


2. Zakres rzeczowy

Dostawa montaż i uruchomienie centrali telefonicznej . Podłączenie sieci wewnętrznej oraz łączy miejskich. Wymiana telefonów na portierni i w pomieszczeniach sekretarsko dyrektorskich.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Nowoczesna centrala telefoniczna zapewni niezawodność pracy łączności oraz pozwoli na dostęp do nowoczesnych technologii i usług .(VoIP, IVR, Callcenter itp.)

Toruń, dnia 04.08.2021 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

Dr. Hubert Czachowski