

1. Nazwa zadania: "Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy"
II Zestawienie kosztów (nakładów)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania		Pozycja z ZPK	Ogólna wartość wydatków w podziale na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			Środki własne województwa	dotacje z budżetu państwa								
✓	1	Wykonanie oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer	ilość	0,00		1 885 481,00		1 885 481,00				1 885 481,00
			cena jedn.	0,00		0,00		0,00				0,00
			wartość	0,00		0,00		0,00				0,00
			ilość	0,00		0,00		0,00				0,00
			cena jedn.	0,00		0,00		0,00				0,00
			wartość	0,00		0,00		0,00				0,00
			Razem			1 885 481,00		1 885 481,00	0,00	0,00	0,00	1 885 481,00
			Środki własne województwa			11 106,00		11 106,00				11 106,00
			dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00				0,00
			Środki UE/Iz			0,00		0,00				0,00
			inne źródła			0,00		0,00				0,00
			Razem			11 106,00		11 106,00	0,00	0,00	0,00	11 106,00
			Środki własne województwa			1 896 587,00		1 896 587,00				1 896 587,00
			Środki UE/Iz			0,00		0,00				0,00
			inne źródła			0,00		0,00				0,00
			Razem			1 896 587,00		1 896 587,00				1 896 587,00
			RAZEM			1 896 587,00		1 896 587,00				1 893 862,16
												2 724,84
												2 724,84
												8 381,16

ds. z...
I z...
Opery Nova w Bydgoszczy
Pawel...
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Inspektor
Anna Wolaik
(1)

podpis osoby sprawczącej
podpis osoby sprawdzającej

Wydział Kultury
Kierownik
(1)

DYREKTOR

MAGDA PIŁGAS
dyrektorka
Departamentu Kultury i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryjska
02.05.2021 r.

Dyrektor Departamentu merytorycznego
z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu
Tomasz Cabbecki

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO

ZADANIA PN. „WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ WYSTROJU FOYER
W GMACHU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY”

REALIZOWANEGO PRZEZ: OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Pomimo, że gmach Opery Nova został oddany do użytku przed kilkunastu laty nigdy nie zrealizowano docelowego oświetlenia foyer dużej sali widowiskowej. W okresie funkcjonowania obiektu publiczność korzystała z tymczasowego, prowizorycznego oświetlenia.

Wykonanie oświetlenia foyer głównego Opery Nova doprowadziłoby do zwiększenia możliwości reprezentacyjnych gmachu nad Brdą oraz lepszego wykorzystania przestrzeni kularowych obiektu.

Koncepcja rozwiązań projektowych została ukształtowana podczas przeprowadzonego w 2018 r. konkursu na oświetlenie oraz wystrój plastyczny foyer. W 2020 r. w oparciu o zwycięską koncepcję konkursową opracowana została dokumentacja techniczna wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi dla pozyskania wykonawcy robót. Opera Nova zgodnie z wymogami Prawa budowlanego zgłosiła Prezydentowi Bydgoszczy zamiar realizacji robót i uzyskała akceptację do ich wykonania, co jest formą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres planowanych robót obejmuje:

- ułożenie okładzin akustycznych poprawiających akustykę pomieszczenia (wraz z okablowaniem oświetlenia),
- nową kolorystykę wnętrza,
- montaż opraw oświetleniowych wraz z oprawami wykonanymi warsztatowo (2 żyrandole i 2 kurtyny świetlne),
- sprawowanie przez autorów projektu nadzoru autorskiego,
- obsługa prawna zadania.

Opera Nova zawarła Umowę ZP-1720-1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. o sprawowanie nadzoru autorskiego.

Opera Nova zawarła Umowę ZP-1720-2/2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 29.04.2021 r. o świadczenie usług doradztwa prawnego (usługi dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych).

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Wykonanie docelowego oświetlenia i dostosowanie wystroju wnętrza foyer Opery Nova w Bydgoszczy do współczesnych trendów architektonicznych.


I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Biedrzykowski