

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 43/1857/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.04.04.00-04-0002/20 pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020”, zmienionej uchwałą Nr 25/1031/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. Powyższe dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, z uwagi na fakt opóźnień w składaniu przez Partnerów projektu dokumentów księgowych rozliczających realizację wydarzeń kulturalnych. Fakt ten skutkuje przesunięciami wypłaty refundacji, a co za tym idzie rozliczeniem całego projektu. Opóźnienia te mają miejsce ze względu na epidemię COVID-19, która spowodowała konieczność reorganizacji pracy zarówno u Partnerów, jak i w Departamencie Promocji. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w Regulaminie konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-81P/20. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę, uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację i rozliczenie projektu.