

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
w Bydgoszczy  
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26  
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05  
NIP 554-10-06-063 REGON 000820890

Załącznik Nr 3 do procedury planowania  
i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz  
remontowych

.....  
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania  
WOMP W BYDGOSZCZY - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZSK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		Ilość	cena jedn.											
1	Remont klatki schodowej ze skutiem lustrzanych tylników biegów klatki schodowej na 7 kondygnacjach oraz położeniem nowych, prace malarskie ścian i sufitów klatki schodowej, demontaż materiałów łatwopalnych, wymiana balustrad schodowych, podłóg przy windach i inne.	ilość		Środki własne województwa		250 000,00		250 000,00				250 000,00		
		cena jedn.											dotacja z budżetu państwa	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00								
				inne źródła		0,00								
				Razem		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		

**Główny Księgowy**  
*mgr Izabela Czajkowska*  
sporządził

**p.o. Dyrektora**  
*Magdalena Kaczmarek-Burker*  
dyrektorka jednostki zamysłowej

**Departamentu Prawiadczy**  
*Zenbergo Pławiadczy*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

*D. Działanie*  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Kierownik Biura Realizacji Inwestycji**  
*Anita Ryńska*  
05.10.2021r.

**z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego**  
*Maciej Czepiel*  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
Członek Zarządu

## Część opisowa

### do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej”

#### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Ośrodek, jako zakład opieki zdrowotnej wymaga modernizacji i dostosowania do współczesnych wymogów estetycznych w celu zapewnienia komfortu zarówno świadczącym usług zdrowotnych, jak i korzystania z nich. Ostatni remont klatki schodowej wykonano w 1994 r. W 2016 r. przeprowadzono jedynie remont stalowej konstrukcji fasady klatki schodowej wraz z dociepleniem, wymuszony zdarzeniem losowym – obfitymi opadami deszczu. Aktualnie stan jest niezadowalający ze względu na:

- odspojenie się tynku na powierzchni ok. 7 m<sup>2</sup> na spodzie biegu schodowego klatki między III i IV-tym piętrem oraz możliwość odspojenia na innych powierzchniach, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
  - obecność materiałów łatwopalnych wymagających likwidacji ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
- Składowe zadania są wynikiem decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 2017 r. dwukrotnie już odracanej.
- Ośrodek z uwagi na niedoszacowanie kosztów zadania w roku poprzednim spowodowane nieprzewidywanym, prawie dwukrotnym, wzrostem cen materiałów (w szczególności stali) zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji do wysokości 250.000,00 zł.

#### 2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres prac:

- skucie tynku biegow klatki schodowej i sufitu (tynki powierzchni poziomych) na 7 kondygnacjach,
- sprawdzenie stanu tynku na powierzchniach pionowych a w przypadku odspojenia – skucie tynku,
- przeprowadzenie prac tynkarskich (tynk gipsowy lub okładziny z płyt kartonowo-gipsowych,
- malowanie ścian i sufitów klatki schodowej,
- likwidacja materiałów łatwopalnych wraz z wymianą balustrad schodowych,
- wymiana podłóg przy windach.

Zmiana harmonogramu nie dotyczy zakresu rzeczowego zadania a jedynie jego wartości.  
Termin realizacji zadania: IV kw. 2021 r.

**3. Planowane efekty rzeczowe zadania**

Wykonanie planowanego zakresu prac doprowadzi do spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz bezpiecznego użytkowania wyremontowanej klatki schodowej przez personel i pacjentów oraz przyczyni się do poprawy wizerunku Ośrodka jako podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Bydgoszcz, dnia 29.09.2021 r.

mgr Izabela Czajkowska

Główny Księgowy

p.o. Dyrektora  
Lek. Ewa Kruczkowska-Burlej  
specjalista medycyny przemysłowej