

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, polega na:

- 1) zwiększeniu wartości zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola-Gostycyn-Mąkowsko, odc. Łyskowo - Gostycyn od km 32+050 do km 34+450, dł. 2,400 km” z kwoty 2.429.437,22 zł do kwoty 2.451.146,82 zł;
- 2) zwiększeniu wartości zadania pn. „Wymiana nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełmiński - Jabłonowo Pomorskie - Grzybno - Szabda, odc. Jabłonowo - Szabda od km 53+792 do km 55+800, dł. 2,008 km” z kwoty 1.946.457,73 zł do kwoty 2.008.103,81 zł;
- 3) zmniejszeniu wartości zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie odc. Kawęcin - Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km.” z kwoty 2.510.801,95 zł do kwoty 2.427.446,27 zł.

Wydatki ogółem związane z realizacją zadań, ujętych w niniejszym harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie uległy zmianie i wynoszą 12.250.000,00 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”, umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.