

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” Nr RPKP.04.04.00-04-0001/21.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu z dnia 31 grudnia 2021 r. na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. o 6 miesięcy w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej trwa ocena prawidłowości przeprowadzonej procedury, w związku z czym nie ma możliwości wypłacenia partnerom projektu dotacji. Ponadto w związku z trwającą pandemią COVID-19, partnerzy projektu wystąpili do Lidera o wydłużenie terminu realizacji zadań z powodu problemów z dostępem do materiałów budowlanych.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację projektu.