

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 43/1857/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2020”, Nr RPKP.04.04.00-04-0002/20, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 25/1031/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz Nr 38/1618/21 z dnia 29 września 2021 r. Powyższe dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na fakt, iż noty za wynagrodzenia dla pracowników projektu za miesiąc listopad zostaną wystawione i opłacone po 30.11.2021 r. tj. po terminie zakończenia realizacji projektu. W związku z tym dopiero w momencie opłacenia i wystawienia wszystkich dokumentów związanych z przedmiotowym projektem, realizację przedsięwzięcia będzie można uznać za zakończoną. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu, rezultatu i na osiągnięcie zakładanych celów projektu. Nie spowoduje również przekroczenia maksymalnego terminu realizacji projektu wskazanego w Regulaminie konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-81P/20. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację i rozliczenie projektu.