

Załącznik do uchwały Nr 50/2083/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.



ROZNY PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2022

dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje dotyczące Projektu

1.1. Numer	RPKP.01.03.02-04-0001/17 RPKP.01.04.01-04-0001/17 RPKP.01.05.01-04-0001/17
1.2. Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020
1.3. Oś Priorytetowa	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
1.4. Działanie	1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.
1.5 Poddziałanie	1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe. 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe.
1.5. Tytuł	„Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”

2. Informacje dotyczące Funduszu Funduszy

2.1 Beneficjent	Bank Gospodarstwa Krajowego
2.2. Dane kontaktowe Beneficjenta	Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa telefon: 22 599 81 00, e-mail: dif@bgk.pl
2.3. Osoba sporządzająca	Rafał Sękowski – Ekspert w Departamencie Instrumentów Finansowych
2.4. Dane kontaktowe osoby sporządzającej	Telefon: 22 475 23 51 e-mail: rafal.sekowski@bgk.pl

II. PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU W ROKU 2022

1. Planowana struktura portfela instrumentów finansowych
W 2022 roku planowane są następujące działania związane z budową struktury portfela projektowego:
1. Kontynuacja współpracy w zakresie dotychczas podpisanych Umów Operacyjnych (UO) z Pośrednikami Finansowymi (PF). Kwota dotychczas zagospodarowanych środków w UO, wypłacone wynagrodzenie PF oraz Menadżera wynosi łącznie: 150,18 ¹ mln zł, w tym 72 542 409,04 zł w zakresie poddziałania 1.4.1; 50 501 836,69 zł w zakresie 1.5.1. oraz 27 142 173,19 zł w zakresie Poddziałania 1.3.2. Tym samym do zagospodarowania w ramach Projektu pozostaje łączna kwota ok. 15,15 mln zł. z przeznaczeniem na udzielenie Opcji lub kolejne umowy operacyjne (w przypadku ogłoszenia nowego zamówienia publicznego) i należne przyszłe wynagrodzenie MFF i PF.

¹ kwota wraz z wkładem prywatnym w ramach zawartych UO

2. MFF wolne środki w poddziałaniu 1.4.1 w kwocie 11,22 mln zł zamierza w pierwszej kolejności przeznaczyć na uruchomienie Pośrednikom Finansowym Praw Opcji w zakresie już obsługiwanych Umów Operacyjnych. Zastosowanie ww. rozwiązania w przypadku określonych Umów Operacyjnych uzależnione będzie od tempa ich realizacji oraz terminu zakończenia budowy poszczególnych portfeli. Wartość środków możliwych do zakontraktowania w ramach praw opcji w 2022 r. w tym poddziałaniu wynosi 10,0 mln. W poddziałaniu 1.5.1 środki zostały całkowicie zakontraktowane poprzez udzieloną Opcję. W ramach poddziałania 1.3.2 wszystkie środki w ramach zawartej Umowy Operacyjnej zostały udostępnione Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej.
3. MFF dopuszcza możliwość uruchomienia kolejnego zamówienia publicznego w Poddziałaniu 1.4.1 na wybór Pośredników Finansowych. Uzależnione one będą od bieżącej analizy pozostających w dyspozycji MFF wolnych środków, wpływu aktualnej sytuacji epidemicznej na realizację projektu, w tym możliwości wydłużenia okresu realizacji produktów płynnościowych, realizowanych lub planowanych do udzielenia Praw Opcji w ramach aktualnie zawartych Umów Operacyjnych (Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw i Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - Płynność).
4. W przypadku ogłoszenia postępowania przetargowego MFF warunki wyboru Pośredników Finansowych będą zbieżne z zasadami obowiązującymi w poprzednich postępowaniach.
5. Niewykluczone jest podejmowanie dalszych działań w zakresie modyfikacji oferty produktowej w związku z wpływem sytuacji epidemicznej na sytuację MŚP w woj. kujawsko-pomorskim. Ewentualne zmiany będą konsultowane i uzgadniane pomiędzy MFF, a IZ RPO WK-P.

2. Harmonogram procesu wyboru Pośredników Finansowych wraz z alokacją

Tabela 1 Harmonogram Postępowań Przetargowych na Pośredników Finansowych w 2022 r.²

Rodzaj instrumentu (nazwa, nr)		Postępowania przetargowe na wybór PF w 2022 r. (mln PLN)			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Instrument dłużny - Pożyczka na zmianę modelu biznesowego	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	0 - 6 ³	n/d	n/d	n/d
3.	Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw - Płynność	n/d	n/d	n/d	n/d
4.	Instrument kapitałowy – Wejścia Kapitałowe w przedsiębiorstwa akademickie	n/d	n/d	n/d	n/d

² lub innego trybu wyboru Pośredników przewidzianego w ustawie Pzp np. wyboru z „wolnej ręki”

³ kwota szacunkowa uzależniona od bieżącego salda wolnych środków w szczególności z uwzględnieniem planowanych Praw Opcji w ramach Umów Operacyjnych 2/RPKP/14919/2020/I/DIF/240; 2/RPKP/14919/2020/II/DIF/241; 2/RPKP/14919/2020/IV/DIF/242

Należy mieć na uwadze możliwość dokonania zmian w powyższym harmonogramie. BGK, zastrzega możliwość uruchomienia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczony lub innego zgodnie z Pzp) w 2022 r. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. II.1.3.

3. Planowane kontrole i monitoring

W 2022 r. Menadżer przewiduje przeprowadzanie 2 kontroli u Pośredników Finansowych.

	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Liczba kontroli	1	0	1	0

- RPKP.01.04.01 – kwartalne kontrole/weryfikacje tematyczne przeprowadzane na próbie umów inwestycyjnych w ramach zawartych umów operacyjnych, obejmujące weryfikację kwalifikowalności transakcji i wydatków oraz ich rozliczeń w oparciu o dokumenty źródłowe pozyskiwane od Pośredników Finansowych;
- RPKP.01.05.01 – kwartalne kontrole/weryfikacje tematyczne przeprowadzane na próbie umów inwestycyjnych w ramach zawartych umów operacyjnych, obejmujące weryfikację kwalifikowalności transakcji wydatków oraz ich rozliczeń w oparciu o dokumenty źródłowe pozyskiwane od Pośredników Finansowych.

Ponadto Umowy Operacyjne/Pośrednicy Finansowi podlegać będą bieżącemu monitorowaniu. W razie konieczności przewidujemy również kontrole w trybie doraźnym.

4. Planowane działania informacyjno-promocyjne

Harmonogram działań marketingowych zaplanowanych do realizacji w 2022 r. celem promocji projektu Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze.

Lp.	Działania	Termin rok 2022
1	Realizacja regionalnej kampanii reklamowej Pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze Kujawy – Pomorze.**	I półrocze
2	Organizacja działań promocyjnych np. webinaru, spotkania w regionie, success story dla produktów wymagających wsparcia sprzedażowego.*/**	I półrocze
3	Promocja projektu w mediach społecznościowych, w tym komunikowanie kamieni milowych w projekcie - Facebook.**	całorocznie
4	Przygotowanie materiałów reklamowych (ulotki, plakaty) */**	całorocznie
5	Administracja strony www.bgk.pl/pozyczki-unijne/ dla projektu Przedsiębiorcze Kujawy - Pomorze.	całorocznie
6	Udział w regionalnych i ogólnopolskich spotkaniach /konferencjach branżowych związanych z tematyką funduszy unijnych w formie on-line lub stacjonarnej.*/**	całorocznie

Działania informacyjno - promocyjne będą podejmowane w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji biznesowej w procesie realizacji projektu.

*charakter i rodzaj podejmowanych działań zostanie dostosowany do okoliczności wynikających z trwającą pandemią COVID-19.

**działanie uzależnione od aktualnej potrzeby biznesowej i bieżącej sytuacji projektu.

5. Inne kwestie związane z implementacją Projektu w województwie kujawsko-pomorskim (jeśli wystąpią).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Menadżer Funduszu Funduszy Województwa Kujawsko - Pomorskiego będzie dążył do jak najszybszego zawarcia Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w potencjalnych zamówieniach publicznych w 2022 r.

Rodzaj instrumentu (nazwa)		Umowy zawierane z PF w roku 2022 (liczba)			
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Instrument kapitałowy – Wejścia Kapitałowe w przedsiębiorstwa akademickie	n/d	n/d	n/d	n/d
2	Instrument dłużny - Pożyczka na zmianę modelu biznesowego	n/d	n/d	n/d	n/d
3	Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	n/d	1 - 2 ⁴	n/d	n/d
4	Instrument dłużny - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw - Płynność	n/d	n/d	n/d	n/d

Nr Poddziałania	Szacowana kontraktacja w ramach umów zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami (wartość wydatków kwalifikowalnych) w roku 2022.
1	1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez instrumenty kapitałowe 11 000 000,00
2	1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw 8 000 000,00
3	1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe 1 000 000,00

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia Roczego Planu Działań ze strony Beneficjenta:	Ludmiła Chomczyk Dyrektor Biura Funduszy Europejskich w Departamencie Instrumentów Finansowych
Podpis osoby upoważnionej:	Ludmiła Chomczyk Elektronicznie podpisany przez Ludmiła Chomczyk Data: 2021.11.09 10:09:45 +01'00'

⁴ ilość Umów Operacyjnych uzależniona od podziału zamówienia publicznego na części