

**OPERA NOVA**  
w Bydgoszczy  
ul. Marszałka Focha 5  
85-070 BYDGOSZCZ  
NIP 967-00-01-897

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

65-Opera Nova  
wnioskodawca

**WPEŁYNEŁO**  
Departament Organizacyjny

**15. GRU. 2021**

ilość zał. .... (3)  
podpis .....

**Zbiorcze zestawienie kosztów**

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata		
		ilość	cena jedn.					2022 r.		
1	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt			Środki własne województwa	32 023,94	32 023,94				
				dotacje z budżetu państwa						
			wartość	213 492,91	181 468,97	181 468,97				
				środki UE/Iz						
				inne źródła						
				<b>Razem</b>	<b>213 492,91</b>	<b>213 492,91</b>				
2	Elektroniczny plakat			Środki własne województwa	36 900,00				36 900,00	
				dotacje z budżetu państwa						
			wartość	246 000,00	209 100,00	209 100,00				
				środki UE/Iz						
				inne źródła						
				<b>Razem</b>	<b>246 000,00</b>				<b>246 000,00</b>	
	Ogółem	X		Środki własne województwa	68 923,94 zł	32 023,94 zł			36 900,00 zł	
				dotacje z budżetu państwa						
				środki UE/Iz	390 568,97 zł	181 468,97 zł			209 100,00 zł	
				inne źródła						
				<b>Razem</b>	<b>459 492,91 zł</b>	<b>213 492,91 zł</b>			<b>246 000,00 zł</b>	

Alina Pawlak  
sporządził

**DYREKTOR**  
zastępca dyrektora  
Opole Nowa w Bydgoszczy  
Pawel Pietrzykowski  
dyrektor jednostki


**Dyrektor**  
Departamentu Cyfryzacji  
Sławomir Kociński  
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego

(1)

*Maciej Czepiel*  
.....

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**MAR SZALEK WOJEWÓDZTWA**

  
Członek Zarządu

*Piotr Calbecki*

**Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”**

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

**1. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:**

1) Jednokierunkowy konwerter SDI/LC nadajnik – 2	8 927,34
2) Jednokierunkowy konwerter SDI/LC odbiornik – 2	8 927,34
3) Światłowód LC na bębnie – 2	2 279,19
4) Mikser wideo – 2	81 180,00
5) Monitor podglądowy do miksera wideo – 2	1 594,08
6) Profesjonalny mikrofon DPA 4661-OL-H-800 – 20	48 732,60
7) Uchwyt krawatowy do profesjonalnego mikrofonu lavalier – 5	430,50
8) Uchwyt na smyki do profesjonalnego mikrofonu lavalier – 5	399,75
9) Mikrofon typu clip-on – 20	28 044,00
10) Mikrofon kierunkowy – 2	10 031,88
11) Przedwzmacniacz mikrofonowy klasy RME OCTAMIC XTC	7 751,46
12) WSG-HD Waves Sound Grid Option Card	9 348,00
13) Przenośna stacja robocza	23 001,00
14) Sieciowy system do przetwarzania dźwięku	12 311,07
15) Oprogramowanie klasy Waves Multitrack – 2	4 558,38
16) Oprogramowanie klasy Waves Diamod	12 083,52
17) Oprogramowanie klasy Avid Pro Tools 12	2 393,58

✓ **261 993,69**

kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT:

✓ **213 492,91****2. Elektroniczny plakat:****WYŚWIETLACZE NIETYPOWE:**

- Projektor laserowy Christie D16WU-HS z wejściem DVI/HDSDI z obiektywem 1,5-2,0:1 w obudowie typu case – 1	130 000,00
- Wyświetlacz trójstronny zewnętrzny pasywny – 8	60 000,00
- Wyświetlacz wewnętrzny jednostronny pasywny typu „Totem”, przenośny – 2	56 000,00

✓ **246 000,00**razem: ✓ **507 993,69**

kwota została pomniejszona o odzyskany podatek VAT:

✓ **459 492,91****1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:**

Zadania realizowane są w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

**2. Zakres rzeczowy zadań:**

W ramach zadań zaplanowano zakup sprzętu do digitalizacji.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:**

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu jest uzasadniony ekonomicznie.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:**

Efektom rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

sporz. Alina Pawlak

I zastępca dyrektora  
Opéry Nowe w Bydgoszczy  
*Paweł Mięszkowski*

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji  
*Sławomir Kozłowski* (1)

WPI 2020  
Departament Finansów  
Wydział Planowania i Analiz

2021-12-21

Wzrost zni. rej. 761/2021  
Podpis: *U. Gryniewicz*

Wzrosty wpi w umiarkowanie 22 k. zadania finansowane ze br. ubornych wglowdotwa  
sp. zgodne z URF HK-P na lata 2021-2038 (wg stanu na dzien 20.12.2021 r.)  
zakres wypracowania z u. wypracowania 2022 mieszany s. je w kierunku wydatkow  
spon. U. Gryniewicz  
21.12.2021 r.

Zadanie pn. „Kultura w Zediga 2.0- skital n. Tary w.  
jednostki operacyjnych” i sy. zgodne z bulitem  
Ujawnienie na 10.12.2021.

*AK*