

KW-1, 482, 12.1.2022

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gaśawa, Biskupin 17
tel./fax +48 52 302 50 25
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

Załącznik do uchwały Nr 5/149/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 lutego 2022 r.

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Polignia

I. Nazwa zadania: Naprawa ~~podłogi~~ dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZSK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wymiana trzciny na dachu pawilonu wystawowego w ilości 150m ²	ilość	Środki własne województwa		59 250,00	0,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn. / /Z	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środkie UE/IZ								
2	Czyszczenie dachu trzcinnowego z mchu – 550m ²	ilość	Środki własne województwa		59 250,00	0,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środkie UE/IZ								
3	Czyszczenie dachu trzcinnowego z nalotu 1000m ²	ilość	Środki własne województwa		11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środkie UE/IZ								
			inne źródła								
			Razem		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa	X	85 450,00	0,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		85 450,00	0,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00

85450,00 - m

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
-----	---	--	---------------------	---------------	--	---	--	-------	--------	---------	--------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Krygier

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
[Signature]
Henryk Dąbrowski
 Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
[Signature]
 (1)

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
[Signature]
 (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
 główny specjalista
[Signature]
 podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Amita Ryłska
 26.01.2022v1
 podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
 Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czapiel
 (1)

[Signature]
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Ciałbecki
 Członek Zarządu

[Signature]
 Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Część opisowa do ZK oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zadanie: naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym

1. Celowość realizacji zadania:

Głównym celem zadania jest usunięcie szkód na trzcinyowym dachu pawilonu wystawowego powstałych w wyniku działania drapieżnych ssaków (kun, łasic) i gryzoni, a także oczyszczenie trzciny z mchu oraz nalotu w celu zabezpieczenia dachu przed dalszą degradacją.

Wiosną 2021 roku dach pawilonu został poddany szczegółowemu oględzinom, podczas których stwierdzono zniszczenia górnej części pokrycia dachu. Dodatkowo ze względu na pojawiające się przecieki dachu podjęto decyzję o jego dokładnym przebadaniu metodą odkrywkową. Wówczas okazało się, że dach jest częściowo zniszczony na całej grubości (około 30cm), mając liczne tunele po działaniu ssaków drapieżnych. Zwiększenie z jego naprawą w krótkim czasie może doprowadzić do zniszczenia infrastruktury pawilonu wystawowego oraz negatywnie wpływać na elementy jego wyposażenia

2. Zakres rzeczowy zadania:

Naprawa pokrycia dachowego polegać będzie na zdjęciu zniszczonej części pokrycia trzcinyowego na powierzchni 150m², uzupełnienie konstrukcji łat drewnianych oraz założenie nowej trzciny na wyżej wspomnianej części dachu.

Następnym zadaniem jest czyszczenie dachu trzcinyowego z mchu na powierzchni 560m² oraz czyszczenie pozostałej części dachu na powierzchni 1000m² z nalotu, co uchroni dach przed dalszą degradacją.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Wykonanie tej naprawy zabezpieczy wystawę stałą oraz czasowe przed przeciekami wody, co doprowadzi do zniszczenia zabrytek oraz replik.

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
Henryk P. Dąbrowski
dr Henryk P. Dąbrowski