

Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku
Bulwary Im. Mar. J. Piłsudskiego 5 B
87-800 Włocławek
tel/fax (54) 231-55-18
wnioskodawca
REGON: 910949493

Atympmetow 08.02.2022v. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 7/219/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.
P.W. Flar 08.02.2022v.A

Włocławek, dnia 25 stycznia 2022 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Roboty elektryczne w budynku.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	1									
1.	Roboty elektryczne w budynku	ilość	1	Strodki własne województwa		14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	-
		cena jedn.	14 000,00 zł	dotacje z budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-
		wartość	14 000,00 zł	środki UE/IZ		-	-	-	-	-	-	-
				środki własne jednostki		-	-	-	-	-	-	-
				inne źródła:		-	-	-	-	-	-	-
				Razem		14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	-
				Strodki własne województwa		14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	-
				dotacje z budżetu państwa		-	-	-	-	-	-	-
				środki UE/IZ		-	-	-	-	-	-	-
				środki własne jednostki		-	-	-	-	-	-	-
				inne źródła:		-	-	-	-	-	-	-
				Razem		14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	-
	RAZEM					14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	14 000,00 zł	-	-

Kierownik Zespołu
Organizacyjno - Administracyjnego
.....
Mariusz Szczęśliwski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Mariusz Szczęśliwski

.....
Mariusz Szczęśliwski

.....
Mariusz Szczęśliwski

Dyrektor departamentu merytorycznego
Zrównoważonego Rozwoju i Nauki
.....
Mariusz Szczęśliwski

Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
.....
Mariusz Szczęśliwski

.....
Mariusz Szczęśliwski

.....
Mariusz Szczęśliwski

.....
Mariusz Szczęśliwski

Włocławek, dnia 25 stycznia 2022 r.

III. Opis zadania.

Zakres zadania w przekładanym harmonogramie rzeczowo-finansowym „Roboty elektryczne w budynku” obejmuje roboty elektryczne polegające na wymianie starej instalacji elektrycznej w budynku przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b we Włocławku. Remont będzie obejmował część pomieszczeń w piwnicy, tj.: klatkę schodową, toaletę i pomieszczenie techniczne. Szczegółowe prace obejmują: wymianę tablicy bezpiecznikowej, wymianę przewodów instalacji elektrycznej, wymianę osprzętu elektrycznego, wywóz i utylizację odpadów poremontowych.

Głównym celem zadania będzie wymiana starej instalacji elektrycznej w części pomieszczeń piwnicy. Remont obejmuje wymianę instalacji elektrycznej (przewody elektryczne, oświetlenie, włączniki oświetlenia, montaż czujek ruchu) na klatce schodowej, toalecie oraz w pomieszczeniu technicznym, w którym znajduje się bojler, zaopatrujący budynek w ciepłą wodę, a także wymianę przewodu zasilającego windę dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym kosztem związanym z wykonaniem przedmiotowego zadania są koszty przeznaczone na zagospodarowanie odpadów poremontowych.

Wartość zadania została obliczona na podstawie kosztorysu z dnia 04.06.2021 r., „Roboty elektryczne w budynku przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B we Włocławku” (załącznik nr 1).

Szacunkowy łączny koszt zadania wynosi: 14.000,00 złotych.

IV. Okres realizacji zadania – II kwartał 2022 r.

V. Efekt zadania.

Głównym efektem realizacji zadania będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci elektrycznej.

DYREKTOR
Mariusz Leszczyński
Mariusz Leszczyński