

**Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej**  
ul. Słowackiego 1a  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel. 54 / 232-32-43  
**MUZEUM WNIOSKOWANE**  
Wniosekodawca

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

**I. Nazwa zadania: Przebudowa bramy wjazdowej przy gmachu głównym muzeum**

**II. Zestawienie kosztów (nakładów)**

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wykonanie nowej bramy wjazdowej 2 skrzydłowej z automatyką, z remontem przejazdu w świetle bramy na teren zaplecza gmachu głównego MZKID we W-ku.	ilość	Środki własne województwa		- zł	- zł	- zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/IZ		19 990,00 zł		19 990,00 zł		19 990,00 zł		
			inne źródła								
			<b>Razem</b>		<b>19 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>19 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>19 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
			Środki własne województwa		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			dotacje z budżetu państwa		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			środki UE/IZ		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			inne źródła		19 990,00 zł	- zł	19 990,00 zł	- zł	19 990,00 zł	- zł	- zł
			<b>Razem</b>		<b>19 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>19 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>19 990,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>RAZEM</b>										

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
.....  
sporządził  
**mgr Dariusz Fąfara**

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Naczelnik  
Wydziału Kultury (1)**  
**Marzena Kryńska**

**Główny specjalista**  
**Anna**  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

**DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej**  
.....  
dyrektor jednostki  
**Piotr Dobrzyński**  
.....  
Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**(3)**  
.....  
Dyrektor Departamentu merytorycznego

**Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji**  
**Anita Ryłska**  
**21.02.2022r.**  
Wicemarszałek Województwa

**Ryłska**  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Nadzoru i Nadzoru Regionalnego i Inwestycji  
**(1)**  
Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji  
**Olga Sobkowiak**  
**(1)**

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Zbigniew**  
.....  
Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**Przebudowa bramy wjazdowej przy gmachu głównym muzeum**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Głównym celem zadania jest Wykonanie nowej bramy wjazdowej 2 skrzydłowej z automatyką, z remontem przejazdu w świetle bramy na teren zaplecza gmachu głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

- Demontaż starej bramy i sąsiednich, zniszczonych elementów frontowego ogrodzenia,
- Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej z słupami nośnymi,
- Uzupełnienie przęseł ogrodzeniowych,
- Wyrównanie i wzmocnienie przejazdu w świetle bramy,
- Wykonanie instalacji zasilającej,
- Montaż automatyki do bramy wjazdowej,
- Zaprogramowanie instalacji automatyki i pilotów (10 szt.)

**Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zadanie obejmuje modernizację wjazdu na teren zaplecza budynku głównego muzeum położonego przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku wraz wymianą starej bramy wjazdowej na nową z automatyką. Stara brama była mocno przerdzewiała i opuszczona, w dniach mroźnych grunt się podnosił i uniemożliwiał jej otwarcie, a tym samym wyjazd samochodu służbowego z garażu zlokalizowanego na terenie zaplecza muzeum. Nowa brama zostanie zamontowana wyżej i po remoncie przejazdu umożliwi tą operację automatyczne z tzw. pilota. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostanie wyrównanie przejazdu w świetle bramy z gruntownym remontem podbudowy przejazdu.

Ponadto realizacja zadania, poprawi bezpieczeństwo muzeum od strony zaplecza. Aktualnie brama jest otwierana rano i zamykana na koniec pracy, zdarza się, że mimo zakazu na teren muzeum wjeżdżają osoby postronne, zostawiają pojazdy na długie godziny i blokują ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, przeznaczoną dla samochodu służbowego i pracowników muzeum. Po wykonaniu zaplanowanych prac poziom bezpieczeństwa znacznie się poprawi.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartość zadania została określona na podstawie oferty wykonawcy, który wcześniej wykonywał tego typu prace na terenie naszego miasta i ma dobrą renomę. W wyniku negocjacji wykonawca obniżył cenę ofertową.

Wszystkie kwoty podano w wartościach kwalifikowalnych netto (zwrot 100 % podatku VAT).

**3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Nowa brama dwuskrzydłowa z automatyką, nowe przęsta ogrodzeniowe towarzyszące bramie, wyrównanie i wzmocnienie przejazdu w świetle bramy.