

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Dworcowa 80
85 - (wielokrotnie) GOSZCZ
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716
NIP 554-22-19-944 • REGON 092364160

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 19+117 do km 27+430 - *Kapryśka*

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	wartość									
1	Roboty budowlane	Środki własne województwa		1	26 175 000,00	7 843 000,00	18 332 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	5 332 000,00	0,00
		dotacje z budżetu państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki UE/IŻ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne źródła						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					26 175 000,00	7 843 000,00	18 332 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	5 332 000,00	0,00
RAZEM					26 175 000,00	7 843 000,00	18 332 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000 000,00	5 332 000,00	0,00

INSPEKTOR NADZORU
inż. Tomasz Lemik
ul. B. Żurawia 18
85-100 Warszawa, nadzór
nadzór nadzoru w ograniczeniu
w specjalności inż. Drogowej

DYREKTOR
dyrektor jednostki
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
(1)

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej
Dyrektor departamentu merytorycznego (1)
Miroslaw Proczyk

Anna Kapryśka
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie
Wicemarszałek Województwa (1)
Zdzisław Sosnowski
Zdzisław Sosnowski