

Zarząd Droni Wojewódzkich  
ul. Dworkowa 80  
85-010 BYDGOSZCZ  
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716  
NIP 554-22-1111, REGON 1492364160

wnioskodawca



Rzeczpospolita  
Polski



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji  
dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

### Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania : Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych

#### II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty budowlane	ilość	0,00 Środki własne województwa	1	747 313,00	747 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00 dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	0,00 Środki UE/IZ		2 286 939,00	2 012 260,00	274 679,00	150 000,00	124 679,00		
			0,00 Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Razem</b>		<b>3 587 356,00</b>	<b>3 312 677,00</b>	<b>274 679,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Promocja	ilość	0,00 Środki własne województwa	2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	0,00 dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00			
		wartość	0,00 Środki UE/IZ		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00 Środki własne jednostki inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>762 313,00</b>	<b>762 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2 371 939,00</b>	<b>2 097 260,00</b>	<b>274 679,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>553 104,00</b>	<b>553 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>3 687 356,00</b>	<b>3 412 677,00</b>	<b>274 679,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>124 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


KIEROWNIK PROJEKTU  
sporządził  
mgr inż. Adam Ciechanowski

DYREKTOR  
dyrektor jednostki (1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Lp.	Treść/podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.


  
 Dyrektor departamentu merytorycznego
   
*Miroslaw Graczyk*


  
 podpis osoby sprawdzającej

.....
   
 podpis osoby sprawdzającej

.....
   
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Wicemarszałek Województwa**
  

  
**Zbigniew Czarzanski** (1)

