

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania

"Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu" - zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Realizacja zadania pozwoli na dokończenie inwestycji polegającej na modernizacji przeciwpożarowej sieci wodociągowej. W trakcie prac ziemnych w końcowej fazie inwestycji stwierdzono rozbieżność między stanem faktycznym a warunkami technicznymi otrzymanymi od Toruńskich Wodociągów SA. Po uzyskaniu zastępczych wytycznych oraz aktualizacji istniejącej dokumentacji wytyczono nową trasę dla rurociągu, umożliwiającą wykonanie przyłącza wody na terenie działki należącej do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Z powodu zwiększenia długości nowej trasy Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych.

2. Zakres rzeczowy zadania

W celu realizacji nowego przyłącza Wykonawca wykona ok. 30 m wykopu, co zwiększy także ilość wykorzystanych materiałów budowlanych oraz wydłuży czas realizacji. Konieczne jest wykonanie wykopu umożliwiającego montaż trójnika, a także uporządkowanie terenu i rekonstrukcja terenów zielonych po zakończeniu prac.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie wykonanie przyłącza wodociągowego dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, według wydanych przez Toruńskie Wodociągi S.A. zastępczych warunków technicznych. Zakończenie realizacji zadania zapewni zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów drewnianych architektury budownictwa ludowego i obiektów małej architektury na terenie Parku Etnograficznego jak również obiektów znajdujących się na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały gen. Sikorskiego.

DIREKTOR.
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czochowski