

KM-II.482.06.1.2022

Załącznik do uchwały Nr 20/769/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 maja 2022 r.

Bydgoszcz, 28.04.2022 r.

I. Nazwa zadania: "Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy"
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania — **aktualizacja**

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		Ilość	cena jedn.											
1	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	wartość	708 050,00	Środki własne województwa		556 325,00		556 325,00				556 325,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00		0,00			0,00	
				Środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
				Środki własne jednostki		151 725,00		151 725,00		151 725,00				151 725,00
				inne źródła		0,00		0,00			0,00	0,00		
				Razem		708 050,00	0,00	708 050,00	0,00	0,00	151 725,00	556 325,00		
RAZEM														
				Środki własne województwa		556 325,00		556 325,00				556 325,00		
				Środki własne jednostki		151 725,00		151 725,00				0,00		
				Środki UE/IZ		0,00		0,00				0,00		
				budżet państwa		0,00		0,00				0,00		
				inne źródła		0,00		0,00				0,00		
				Razem		708 050,00	0,00	708 050,00	0,00	0,00	151 725,00	556 325,00		

[Signature]
.....
sporządził

Naczelnik Wydziału Kultury
[Signature]
Marta Kucharska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
[Signature]
.....
podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
.....
podpis osoby sprawdzającej

I zastępca dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy
[Signature]
Paweł Wróblewski

DYREKTOR

Dyrektor ds. Kultury i Dziedziczywa
[Signature]
.....
Departamentu

Dyrektor ds. Obsługi Inwestycji i Usług
[Signature]
.....
Departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
[Signature]
Anita Ryńska

11.05.2022 r.

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
[Signature]
.....

Wicemarszałek Województwa
[Signature]
Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu

[Signature]

**„MODERNIZACJA KURTYNY PRZECIWPOŻAROWEJ
W OPERZE NOVA W BYDGOSZCZY”**

REALIZOWANEGO PRZEZ: **OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Modernizacja kurtyny p.poż. jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego widzom i artystom. Znaczny stopień zużycia okładzin kurtyny spowodowany upływem czasu i degradacją materiału (okładziny są zniszczone, kruszą się) powoduje, że kurtyna nie posiada już niezbędnych właściwości ogniochronnych.

Celem zadania jest modernizacja kurtyny przeciwpożarowej sceny głównej Opery Nova, a w tym: podtrzymanie jej obecnych właściwości i funkcjonalności jako kurtyny ppoż. na wypadek wystąpienia pożaru, poprawa walorów estetycznych na całej powierzchni płaszcza kurtyny od strony sceny, poprawa właściwości mechanicznych, a także bezpieczeństwa jej użytkowania.

Jednym z głównych aspektów realizacji zadania jest opinia techniczna potwierdzająca klasę odporności ogniowej kurtyny przeciwpożarowej. Kurtyna nie posiada certyfikatu klasyfikacji ogniowej, a musi być dostosowana do obecnie obowiązujących standardów na wypadek wystąpienia pożaru.

Ostatnia modernizacja była przeprowadzana kilkanaście lat temu.

Kurtyna p.poż. o wymiarach 1806 cm x 981 cm została zamontowana w Operze Nova w 1993 roku.

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, kurtyna musi zapewnić wymaganą przepisami odpowiednią izolacyjność ogniową (w obecnym stanie nie zapewnia wymaganej szczelności i izolacyjności na działanie pożaru – związane jest to z uszkodzeniami okładziny ogniochronnej).

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres planowanych robót obejmuje:

- wymiana zewnętrznej powłoki ogniochronnej kurtyny od strony sceny,
- modernizacja przeciwcieżarów związana z dociążeniem skrzydła,
- wydanie opinii technicznej potwierdzającej klasę odporności ogniowej kurtyny,
- wymiana lin na nowe.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zasadność planowanego zadania została określona po przeanalizowaniu bieżących wymagań odnośnie bram przeciwpożarowych oraz po dokonaniu oceny stanu technicznego kurtyny co zostało potwierdzone wpisem do protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej i dostosowanie jej do współczesnych wymagań pozwoli na jej bezpieczne użytkowanie oraz zapewni prawidłowe działanie w przypadku wystąpienia pożaru.

Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej ma na celu bezpieczne użytkowanie sceny głównej i zabezpieczenie widowni przed skutkami pożaru.


I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Wierzykowski

