

.....
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 20/781/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 maja 2022 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Roboty budowlana			1							
			Źródki własne województwa		13 151 362,00	0,00	13 151 362,00				13 151 362,00
			dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00				
			Źródki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
			inne źródła		0,00	0,00	0,00				
			Razem		13 151 362,00	0,00	13 151 362,00	0,00	0,00	0,00	13 151 362,00
			Źródki własne województwa		26 302 724,00	0,00	26 302 724,00				26 302 724,00
			dotacje z budżetu państwa		50 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00
			Źródki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
			inne źródła		0,00	0,00	0,00				
			Razem		26 302 724,00	0,00	26 302 724,00	0,00	0,00	0,00	26 302 724,00
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)			8							
			Źródki własne jednostki		50 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		0,00	0,00	0,00				0,00
			Razem		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Razem		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

✓	3	Nadzór autorski poz 3 zrk	ilość		Środki własne województwa	2 500,00		2 500,00		1 500,00	1 000,00	
			cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
			wartość	0,00	środki UE/I/Z	0,00		0,00				
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	2 500,00		2 500,00		1 500,00	1 000,00	
					Razem	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	
			ilość		Środki własne województwa	15 000,00		15 000,00		9 000,00	6 000,00	
			cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
			wartość	0,00	środki UE/I/Z	0,00		0,00				
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	15 000,00		15 000,00		9 000,00	6 000,00	
					Razem	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	
✓	4	Obsługa prawna poz. 10 zrk	ilość		Środki własne województwa	200 000,00		200 000,00		168 000,00	32 000,00	
			cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
			wartość	0,00	środki UE/I/Z	0,00		0,00				
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	200 000,00		200 000,00		168 000,00	32 000,00	
					Razem	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	336 000,00	64 000,00	
✓	5	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wykonującymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej) poz. 11 zrk	ilość		Środki własne województwa	13 418 862,00		13 418 862,00		178 500,00	13 240 362,00	
			cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00	0,00	
			wartość	0,00	środki UE/I/Z	0,00		0,00		0,00	0,00	
					inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	13 418 862,00		13 418 862,00		178 500,00	13 240 362,00	
					Razem	26 837 724,00	0,00	26 837 724,00	0,00	357 000,00	26 480 724,00	
RAZEM						środkami własnymi województwa	13 418 862,00	0,00	13 418 862,00	0,00	178 500,00	13 240 362,00
						Środki UE/I/Z	0,00		0,00	0,00	0,00	
						budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	
						inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	13 418 862,00		13 418 862,00	0,00	178 500,00	13 240 362,00
						Razem	26 837 724,00	0,00	26 837 724,00	0,00	357 000,00	26 480 724,00

**CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2022 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania:

- Pozyskanie w trybie zapytania ofertowego kancelarię do obsługi prawnej inwestycji;
- Wznowienie zawieszonyj umowy na obsługę inwestycji przez inżyniera kontraktu;
- Likwidacji z tereny budowy kabli energetycznych SN;
- Przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż. Włodzisław Bartczak