

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1a
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE
 wnioskodawca

KN-II, 1482.05.5.2022
 Załącznik do uchwały Nr 21/824/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektów budowlanych, dostosowania do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi gmachu głównego muzeum, Zbiorów Sztuki i Muzeum Etnograficznego we Włocławku**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym budżetowym roku w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie trzech projektów dostosowania do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi budynków muzeum we Włocławku: Gmachu głównego, Zbiorów Sztuki i Muzeum Etnograficznego.	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 73 000,00		73 000,00 0,00				73 000,00
RAZEM			Środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem	X	0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00		73 000,00 0,00				73 000,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
 sporządził
mgr Dariusz Pąfara
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej
R.K.
 kierownik Biura Inwestycji
 23.05.2022r.

podpis osoby sprawdzającej
Małgorzata Olszewska
 główny specjalista ds. Kultury i Dziedzictwa
 23.05.2022r.

dyrektor jednostki
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa
Piotr Nowakowski

Dyrektor departamentu merytorycznego
 Dyrektor (kierownik) Komórki ds. inwestycji
Zbigniew Ostrowski
 Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektów budowlanych, dostosowania do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi gmachu głównego muzeum, Zbiorów Sztuki i Muzeum Etnograficznego we Włocławku.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Głównym celem zadania jest dostosowanie do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi 3 budynków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku:

- A. przy ul. Słowackiego 1A na podstawie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej z lipca 2021r.,
- B. Zbiory Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 (ekspertyza z września 2021r.),
- C. Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6 (ekspertyza z września 2021r.),

autorstwa rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego oraz rzeczoznawcy budowlanego dr inż. Marka Kapeli.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Niezbędny zakres opracowań wynikający z w/w ekspertyz i Postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (WZ.5595.352.2.2021.SS, WZ.5595.410.2.2021.JB, WZ.5595.427.2.2021.ASz) odpowiednio dla każdego z niżej wymienionych budynków, a w szczególności:

Gmach główny przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku

1. Projekt przyłącza wodociągowego
2. Mapa do celów projektowych
3. Projekt instalacji wewnętrznej hydrantowej
4. Projekt modyfikacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru
5. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
6. Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu
7. Projekt instalacji elektrycznej dla urządzeń ppoż.
8. Projekt instalacji siłownika dla samoczynnie otwierającego się okna na II p. bud.
w przypadku pożaru dla usunięcia dymu z klatki schodowej.
9. Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu
10. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.
11. Kosztorysy
12. STWiOR

Zbiory Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 we Włocławku

1. Projekt instalacji wewnętrznej hydrantowej
2. Projekt oddymiania klatki schodowej
3. Projekt modyfikacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru
4. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
5. Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu
6. Projekt instalacji elektrycznej dla urządzeń ppoż.
7. Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu
8. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.
9. Kosztorysy
10. STWiOR

Muzeum Etnograficzne we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6

1. Projekt przyłącza wodociągowego
2. Mapa do celów projektowych
3. Projekt instalacji wewnętrznej hydrantowej
4. Projekt oddymiania klatki schodowej
5. Projekt modyfikacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru
6. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
7. Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu
8. Projekt instalacji elektrycznej dla urządzeń ppoż.
9. Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu
10. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż.
11. Kosztorysy
12. STWiOR

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Dokumentacja posłuży do oszacowania kosztów i wykonania prac budowlanych dostosowujących w/w obiekty do zgodności ze wskazaniami rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w stosownych ekspertyzach oraz postanowieniach Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wymagania bezpieczeństwa pożarowego są spełnione w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z późn. zm).

Sposób wyliczenia wartości:

Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy w oparciu o procedurę rozesłania zapytań ofertowych do 3 niezależnych projektantów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wartość zadania została określona na podstawie oferty wykonawcy, który dał najniższą cenę. Wszystkie kwoty podano w wartościach kwalifikowalnych netto (zwrot 100 % podatku VAT).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przywrócenie pełnej sprawności przedmiotowych budynków do bieżącej eksploatacji w zakresie spełniania wymogów p.poz.

Aktualnie istnieje zagrożenie wyłączenia budynków z eksploatacji ze względu na brak spełniania aktualnych wymogów p.poz.

DYREKTOR MUZEUM
Ziem Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowakowski