

wniosekodawca
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: **rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacja i prace przygotowawcze**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	wartość										
1	Dokumenty i prace przedprojektowe	1,00	80 000,00	Środki własne województwa		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
			80 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
	RAZEM					80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
				Środki własne województwa		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

Zastępca Dyrektora
ds. technicznych WOTUIW
spółrzędzik
Bartłomiej Józwiak

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryjska

Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Babara Plaszyńska

Z-ca Dyrektora Departamentu
Spraw Specjalnych i Zdrowia
Marek Kurasz (1)

27. 07. 2022

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....

 Członek Zarządu

Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach – dokumentacje i prace przygotowawcze

1. Celowość i realizacji zadania

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu ulokowany jest m.in. na działkach przy ul. Spacerowej w Toruniu teren ten objęty jest MPZP (uchwała nr 725/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej na osiedlu Czerniewice w Toruniu).

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamówienie w wyspecjalizowanej firmie wykonania prac wstępnych/przedprojektowych dla inwestycji: Rozbudowa OOC w Toruniu ul. Włocławska 233. Dzięki zrealizowaniu prac przedprojektowych można będzie przystąpić do przygotowania projektu technicznego budowy nowego obiektu i remontu dwóch istniejących zgodnie z koncepcją rozwoju.

W wyniku prac wstępnych oszacowany zostanie stan fundamentów, sieci przesyłowych itp., co ma następnie wpływ na cenę projektu oraz cenę wykonawstwa. Podobnie ocena geologiczna gruntu (skarpa o dużym nachyleniu, pobliskie tereny zalewowe) pozwoli określić rodzaje możliwych do zastosowania technik budowlanych.

Szczegółowy zakres prac:

- mapa do celów projektowych,
- mapa geodezyjna z wprowadzonymi aktualizacjami,
- inwentaryzacja zieleni,
- opinia geologiczna,
- dokumentacja geologiczno-inżynierska,
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków istniejących,
- ekspertyza techniczna (opinia) dot. Stanu technicznego budynków wraz z oceną możliwości wykonania planowanej przebudowy i rozbudowy,
- sporządzenie bilansów i wystąpienie o wydanie warunków technicznych/zapewnień dostawy/odbioru materiałów,

- program funkcjonalno-użytkowy wykonany w oparciu o zatwierdzoną koncepcję architektoniczną,
- preliminarz kosztów realizacji.

3. *Dane o planowanych efektach rzeczowych*

Uzyskane w ramach niniejszego zadania dokumenty pozwolą podjąć działania w celu uzyskania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Wartość zadania została oszacowana przez pracowników WOTUiW przy współpracy z przedstawicielami specjalistycznych firm zajmujących się wykonywaniem prac projektowych. Kwota jest szacunkową wartością ze względu na fakt, iż szczegółowa wartość prac możliwa będzie do określenia przez wykonawcę po wizji lokalnej i zapoznaniu się z dostępną dokumentacją.

Zastępca Dyrektora
ds. technicznych WOTUiW

Bartłomiej Józwiak