

UCHWAŁA NR 31/1302/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 4/115/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 13/534/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr 25/1088/20 z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 7/271/21 z dnia 25 lutego 2021 r. i Nr 10/352/22 z dnia 18 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku „Zasady realizacji projektu własnego” w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zakończenie realizacji Projektu: 31.10.2022 r.⁴”;
- 2) we wniosku o dofinansowanie Projektu stanowiącym załącznik nr 1 do załącznika „Zasady realizacji projektu własnego”, uwzględnia się zmiany w sekcji H. „Zakres rzeczowo-finansowy projektu”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2 obowiązuje od dnia 30.06.2022 r.

⁴ W przypadku, gdy umowa między jednostką realizującą Projekt, a podmiotem wykonującym na jej rzecz roboty budowlane/dostawy/usługi przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty zatrzymanej, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji Projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.