

Załącznik do uchwały Nr 35/1414/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 września 2022 r.

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

wniosekodawca

I. Nazwa zadania:

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - REMONTY

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Ułożenie posadzki z paneli winylowych o wysokiej wytrzymałości, remont posadzki w korytarzu na parterze przylegającym bezpośrednio do pomieszczeń toalet polegający na zerwanlu obecnej podłogi z płytek i zastąpienie jej płytkami gresowymi antypoślizgowymi o wysokiej odporności na ścieranie, wymiana zlokalizowanych w ciągu korytarza drzwi wraz z ościeżnicami, gruntowanie i dwukrotne przemalowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach, wymiana znajdującego się w narożniku korytarza przeciekającego spływu wód opadowych	1,00	93 798,00	Środki własne województwa	93 798,00	0,00	93 798,00	0,00	0,00	93 798,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/Iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	93 798,00	0,00	93 798,00	0,00	0,00	93 798,00	0,00
				Środki własne województwa	93 798,00	0,00	93 798,00	0,00	0,00	93 798,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/Iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	93 798,00	0,00	93 798,00	0,00	0,00	93 798,00	0,00

Anna Siedlecka
sporządził

Główny Księgowy
Anna Siedlecka

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Patryk Adamczyk
Kierownik Komórki ds. Inwestycji
Dyrektor Departamentu Finansów

Inicjał
Wydział Inwestycji
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

podpis osoby sprawczącej

podinspektor
Karolina Kotas

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

16.08.2022

Anita Ryńska

Realizacji Inwestycji

Mieczysław Czepiel

Wiceprezesa Zarządu

Przewodniczącą Komisji

Przewodniczącą Komisji

Przewodniczącą Komisji

Dariusz Delik DZIEKOR

dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn.
" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remont"

1. Nazwa zadania:

" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - remont"

2. Uzasadnienie celowości zadania:

Planowane prace remontowe dotyczą pomieszczeń dydaktycznych i biurowych usytuowanych na parterze kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Obecny stan podłóg wykonanych z parkietu jest bardzo zły, występują liczne przetarcia warstw lakieru powstałe w wyniku wieloletniego intensywnego użytkowania. W wielu miejscach parkiet uległ degradacji do tego stopnia, że występują w nim ubytki, które zmuszeni byliśmy zaszpachlować we własnym zakresie, ale tego typu doraźne działania pozostawiają wiele do życzenia w zakresie estetyki. Olistwowanie krawędzi podłóg także uległo znacznemu zużyciu pomimo wieloletniej prawidłowo prowadzonej konserwacji.

Przez podłogi wykonane z klepek drewnianych prowadzą główne ciągi komunikacyjne naszej instytucji, więc dalsze ich intensywne użytkowanie jest nieuniknione, a brak podjęcia rychłych działań remontowych w tym zakresie doprowadzi do powstania trwałych i trudnych do usunięcia zniszczeń oraz uniemożliwi w przyszłości wykonanie prac remontowych w rozsądnym przedziale cenowym.

3. Zakres rzeczowy zadania:

-ułożenie posadzki z paneli winylowych o wysokiej wytrzymałości na obecnie istniejącym zużytym w znacznym stopniu parkiecie drewnianym w pracowni plastycznej na parterze oraz pomieszczeniach sekretariatu i gabinecie dyrektora,

-remont posadzki w korytarzu na parterze przylegającym bezpośrednio do pomieszczeń toalet polegający na zerwaniu obecnej podłogi z płytek i zastąpienie jej płytkami gresowymi antypoślizgowymi o wysokiej odporności na ścieranie, ta część działań remontowych ma związek ze zrealizowanym w roku 2021 zadaniem: „Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

- wymiana zlokalizowanych w ciągu korytarza drzwi wraz z ościeżnicami (3 szt.) oraz w przejściu z pracowni plastycznej do sekretariatu (1 szt.),

-gruntowanie i dwukrotne przemaalowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach,

-wymiana znajdującego się w narożniku korytarza przeciekającego spływu wód opadowych,

4. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Powiększona o 29.798 zł wnioskowana kwota łączna 93.798 zł przyznana z budżetu Województwa pokryje planowany koszt remontu 4 pomieszczeń oraz wyeksploatowanych w znacznym stopniu podłóg na parterze zabytkowej kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17.

5. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Planowana wymiana podłóg przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonalności, standardu i estetyki pomieszczeń, zapewni większą niż obecnie trwałość powierzchni podłogowych i praktyczność ich codziennego użytkowania. W związku ze znacznie wyższą trwałością podłogowych paneli winylowych w dalszej perspektywie koszty napraw i konserwacji ulegną redukcji do minimum. W związku z położeniem nowej powierzchni podłogowej konieczna jest również wymiana niektórych z drzwi i ościeżnic w remontowanych pomieszczeniach. Wymienione drzwi znacząco poprawią estetykę remontowanych pomieszczeń, albowiem obecne drzwi są mocno wyeksploatowane i pochodzą z różnych okresów. Zamiana starego oświetlenia na nowe energooszczędne przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej.

Główny Księgowy

Anna Siedlecka
Anna Siedlecka

DYREKTOR

dr Dariusz Delik
dr Dariusz Delik

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ