

UCHWAŁA NR 43/1515/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPKP.05.02.01-04-065/14 pn. „Prace adaptacyjne lokalu zlokalizowanego w miejscowości Włocławek oraz zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego wraz z wyposażeniem biurowym na potrzeby firmy Ekokinetyka Monika Michalska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649¹); na podstawie art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 j.t.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyraża zgodę na indywidualną zmianę okresu realizacji Projektu nr RPKP.05.02.01-04-065/14, pn. „Prace adaptacyjne lokalu zlokalizowanego w miejscowości Włocławek oraz zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego wraz z wyposażeniem biurowym na potrzeby firmy Ekokinetyka Monika Michalska” z dnia 30 września 2015 r. do dnia 15 listopada 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240.