

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2021-2024 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie urealnienie wartości poszczególnych prac w 2022 r. i przesunięcie planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami zbiorczego zestawienia kosztów.

Wartość zadania w latach 2021-2024 pozostaje bez zmian w kwocie łącznie 89.358.814,00 zł, w tym ze środków własnych budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 44.679.407,00 zł oraz ze środków Miasta Bydgoszczy 44.679.407,00 zł, z podziałem na lata:

- w 2022 r. - łącznie 26.837.724,00 zł, w tym 13.418.862,00 zł z budżetu Województwa i 13.418.862,00 zł ze środków Miasta Bydgoszczy,
- w 2023 r. - łącznie 30.861.702,00 zł, w tym 15.430.851,00 zł z budżetu Województwa i 15.430.851,00 zł ze środków Miasta Bydgoszczy,
- w 2024 r. - łącznie 31.659.388,00 zł, w tym 15.829.694,00 zł z budżetu Województwa i 15.829.694,00 zł ze środków Miasta Bydgoszczy.