

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka w finansowaniu (%)		0,00
2. Zyczałowana stawka (%)		0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania		
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)		0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)		0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wnioskujące o dofinansowanie projektu?	Tak
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2016-01-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2022-12-31



H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/koszty/rzeczalności	Kategoria wydatku/koszty	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony rzeczalowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	wykupy gruntów	Zakup nieruchomości	6 641 546,10	0%	0,00	6 641 546,10	6 641 546,10	85,00%	5 645 314,18	Bez pomocy publicznej	2016-01	2022-12	034	Nie	PW		
2	roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEŃ KOTOWY - GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	69 416 190,43	23%	15 965 723,80	85 381 914,23	85 381 914,23	85,00%	72 574 627,10	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW		
3	nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	1 524 675,00	23%	350 675,25	1 875 350,25	1 875 350,25	85,00%	1 594 047,71	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW		
4	nadzór autorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	20 000,00	23%	4 600,00	24 600,00	24 600,00	85,00%	20 910,00	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW		
0	Koszty pośrednie																
01	promocja projektu	Promocja projektu	82 673,51	23%	19 014,91	101 688,42	101 688,42	85,00%	86 435,16	Bez pomocy publicznej	2017-03	2022-12	034	Nie	PW		
02	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	432 165,33	0%	0,00	432 165,33	432 165,33	85,00%	367 340,53	Bez pomocy publicznej	2017-01	2022-12	034	Nie	PW		
Suma	-	-	78 117 250,37	-	16 340 013,96	94 457 264,33	94 457 264,33	-	80 288 674,68	-	-	-	-	-	-	0,00	

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/koszty/rzeczalności	Kategoria wydatku/koszty	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczony rzeczalowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
5	Roboty budowlane - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEŃ KOTOWY-GRANICA WOJEWÓDZTWA	Roboty budowlane	6 193 685,37	23%	1 424 547,64	7 618 233,01	2017-03	2022-12	Nie	PW				
6	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	157 225,00	23%	36 161,75	193 386,75	2017-03	2022-12	Nie	PW				
7	zarządzanie projektem	Koszty pośrednie	15 166,70	0%	0,00	15 166,70	2017-01	2022-12	Nie	PW				
Suma	-	-	6 366 077,07	-	1 460 709,39	7 826 786,46	-	-	-	-				