

*P.A. Rybko. 17.10.2022 otwarcie
17.10.2022
P.M. Reumbeisnie 17.10.2022*

Załącznik do uchwały Nr 44/1743/22 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2022 r.

Departament
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

2022-10-14

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Wykonanie drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej 1, zał.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Dział 600 rozdział 60017 paragraf 6050

lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wykonanie drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej 1	ilość cena jedn. 92 250,00	1,00 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				92 250,00
			Źródła własne jednostki budżet państwa inne źródła Razem		92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
	RAZEM		Środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IŻ budżet państwa inne źródła Razem		92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00

STARSZY KBIŁGOWY

Katarzyna Deszcz
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

Dyrektor jednostki
mgr Mariusz Klimczewski

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji
Beata Węclowska

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Rybka

Dyrektor Departamentu merytorycznego
Czesław Fichner

Wicemarszałek województwa
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Zbigniew Sobolewski

24. 10. 2022

Małgorzata Czepiel
Kierownik Biura ds. Obsługi Inwestycji Urzędów
Małgorzata Czepiel

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dotyczy zadania: Budowa drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej 1

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy prosi o akceptację harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie **Budowa drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej 1** w ramach uchwalonego na rok 2022 planu finansowego K-PCKZ w Bydgoszczy, zadanie Inwestycje dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

W wyniku rozbudowy szkoły na dotychczasowej drodze dojazdowej został postawiony nowy budynek. Aktualnie szkoła nie posiada drogi dojazdowej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Wykonanie koryta, warstwa odsączająca 15 cm, podbudowa 30 cm /kruszywo wapienne 0-31,5/, ułożenie płyt MEBA na mieszance 1;4, obramowanie opornikami 12*25*100 52mb na ławie betonowej C12/15, powierzchnia drogi ok.143 m².

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wobec brak dojazdu do budynków szkoły budowa nowej drogi jest konieczna.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Budowa drogi umożliwi dojazd do szkoły, w tym dojazd służb specjalnych: straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

5. Koszt inwestycji:

Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy 92250,00 zł brutto.

Budżet województwa środki własne.

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski