

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” Nr RPKP.06.01.01-04-0003/20.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu Projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika pn. „Zasady realizacji projektu własnego” do uchwały Nr 38/1571/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. wskazując, iż zmiana terminu realizacji Projektu spowodowana była trwającą nadal sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie, która powoduje utrudnienia w realizacji świadczeń leczniczych oraz wydłużenie czasu realizacji zamówień, związanych z zakupami sprzętu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych. Wydłużenie terminu realizacji Projektu pozwoli Jednostce realizującej Projekt na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz prawidłowe rozliczenie wszystkich zadań, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 10 sierpnia 2022 r. uchwały Nr 31/1320/22 zmieniającej uchwałę Nr 31/1359/20 w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym Projektem, przyjęto zmianę dotyczącą zwiększenia dofinansowania dla dwóch szpitali – Partnerów Projektu, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków ogółem, wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania. Tym samym kwotę wydatków ogółem zwiększono o 302 040,06 zł do kwoty 76 012 693,60 zł, kwotę kwalifikowalną zwiększono o 303 001,23 zł do kwoty 75 888 611,08 zł. Dofinansowanie z EFRR zwiększono o 272 701,12 zł, co w sumie stanowi: 68 299 749,98 zł, tj. 90% wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowanie z budżetu państwa o 30 300,11 zł, co stanowi: 7 588 861,10 zł, tj. 10% wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania Projektu. Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca ww. zmian jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.