


Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Korczaka
87-100 TORUŃ, ul. Żwirki i Wigury 15121
tel. 881 211 042
e-mail: biuro@kpw.edu.pl
REGON 000198628 NIP 956-162-42-05



Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Imię i Nazwisko: [Signature]
Data: 17.11.2022 r.
Podpis: [Signature]

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

„Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	cena jedn.											
1	Zakup podnośnika basenowego	ilość	1,00	Środki własne województwa		32 616,00		32 616,00				0,00	32 616,00	
		cena jedn.	32 616,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00		0,00					
		wartość	32 616,00	środki UE/IZ		0,00	0,00		0,00					
				inne źródła		0,00	0,00		0,00					
		Razem		Razem		32 616,00		32 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 616,00	
2		ilość		Środki własne województwa		0,00		0,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00		0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00		0,00					
				inne źródła		0,00	0,00		0,00					
		Razem		Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		ilość		Środki własne województwa		0,00		0,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00		0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00		0,00					
				inne źródła		0,00	0,00		0,00					
		Razem		Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		ilość		Środki własne województwa		0,00		0,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00		0,00					
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00	0,00		0,00					
				inne źródła		0,00	0,00		0,00					
		Razem		Razem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania		Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			Środki własne województwa	Środki UE/IZ								
Główny Księgowy												
..... Sporządził <i>mgr Katarzyna Beyger</i>												
Departament merytoryczny												
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym												
Komórka ds. inwestycji												
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony												
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie												
RAZEM			32 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			32 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Ośrodka

.....
dyrektor jednostki
mgr Agnieszka Wyrwas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji

.....
Beata Witekowska

.....
dyrektor departamentu merytorycznego
Czesław Ficner

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....
Olga Bork

.....
podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura

.....
Realizacji Inwestycji

.....
podpis osoby sprawdzającej (1)

.....
Anita Ryjska

.....
17.11.2022v

.....
Członek Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Sławomir Kopyś

.....
(3)

[Handwritten signatures]

CZĘŚĆ OPISOWA

**Do wniosku o finansowanie zadania z budżetu województwa w 2022 r.pn.
„Zakup podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych dla Kujawsko-
Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Toruniu”**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

W nowobudowanym basenie nie zaplanowano montażu podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest dostawanie basenu dla osób niepełnosprawnych. Podnośnik mobilny - nie byłby zamontowany na stałe w posadzce. Podnośnik może na jednym obiekcie funkcjonować w tylu miejscach w ilu zamontowane są „tuleje podłogowe”. Nieużywany spokojnie może zostać odprowadzony do magazynku czy innego miejsca przechowania. Nie zajmuje przestrzeni i jest bezpieczny zarówno dla osób obsługiwanych jak i obsługujących. Całe urządzenie obsługuje się za pomocą pneumatycznych przycisków. Urządzenie jest wykonane z trwałych i wytrzymałych materiałów, dlatego będzie służyć bardzo wiele lat. Siłowniki stanowią wyjątkowo solidny i niezawodny element. Dla wygody obsługi, ramię podnośnika obraca się o 360°. Do poprawy bezpieczeństwa został tu także zamontowany system awaryjnego opuszczania. Jest to więc urządzenie godne polecenia i niezbędne.

Podnośnik Basenowy ma swoje zastosowanie w likwidacji barier architektonicznych dla potrzeb Osób Niepełnosprawnych. Służy do bez wysiłkowego transportu osoby niepełnosprawnej ruchowo do i z basenu.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania, zakres rzeczowy zadania:

Zakup podnośnika basenowego umożliwi korzystanie z basenu przez osoby niepełnosprawne oraz pozostałym osobom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi.

Termin realizacji zadania: listopad 2022r.

Zakres rzeczowy zadania: Zakup i montaż podnośnika basenowego do prowadzenia zajęć na basenie dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu KP SOSW w Toruniu.

3. *Prawidłowość obliczenia wartości zadania (z informacją o przyjętych założeniach do wyliczenia wartości zadania):*

Wartość zadania została oszacowana na podstawie złożonych ofert.

4. *Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania*

Na powyższe zakupy posiadamy środki zabezpieczone w planie finansowym jednostki w zadaniu "Zakupy inwestycyjne" dział 854 rozdział 85403 paragraf 6060 ze środków własnych Województwa na kwotę **32.616,00 zł** – w oparciu o ceny rynkowe przewidujemy, iż planowana kwota będzie wystarczająca na zakup podnośnika basenowego.

5. *Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie*

Przewidywany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego to I kwartał 2023r., planowana kwota inwestycji **32.616,00 zł** ze środków własnych Województwa, przewidywany okres użytkowania 10 lat.

6. *Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania*

Podstawa prawna władania – Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego GP.IV.7014-88/3/2/05 z dnia 8.02.2005 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Główny Księgowy

mgr Kacyszyna Beyger

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Wyrwas