

UCHWAŁA NR 47/1668/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.03.00-04-004/13 pn. „Dostosowanie działalności Firmy „W. Lewandowski” P. H. U. do norm i wymogów ochrony środowiska wynikających z regulacji prawa krajowego oraz wspólnotowego poprzez inwestycje w zakresie modernizacji ciągu technologicznego do wytwarzania papierów higienicznych w Fabryce papieru we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649¹ z późn. zm.); na podstawie art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyraża zgodę na indywidualną zmianę okresu realizacji Projektu Nr RPKP.05.03.00-04-004/13, pn. „Dostosowanie działalności Firmy „W. Lewandowski” P. H. U. do norm i wymogów ochrony środowiska wynikających z regulacji prawa krajowego oraz wspólnotowego poprzez inwestycje w zakresie modernizacji ciągu technologicznego do wytwarzania papierów higienicznych w Fabryce papieru we Włocławku” z dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358.