

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Drogoza Inicjatywa Samorządowa
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZPK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża – Piotrków Kujawski od km 10+902 do km 11+383 polegającej na budowie chodnika nieprzeznaczającego pas drogowy	ilość	środki własne województwa	X	289 569,38	0,00	289 569,38	0,00	0,00	0,00	289 569,38		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			289 569,38		289 569,38	0,00	289 569,38	0,00	0,00	0,00	289 569,38		
2	Budowa chodnika w miejscowości Zławies Mała. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. Zławies Mała	ilość	środki własne województwa	X	132 200,67	0,00	132 200,67	0,00	0,00	0,00	132 200,67		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			132 200,67		132 200,67	0,00	132 200,67	0,00	0,00	0,00	132 200,67		
RAZEM			421 770,05		421 770,05	0,00	421 770,05	0,00	0,00	0,00	421 770,05		
			Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem			421 770,05		421 770,05	0,00	421 770,05	0,00	0,00	0,00	421 770,05		

Referent

Bogusław Krawiec

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Alina Ugniatowska

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR

Dyrektor jednostki

szefka Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Dyrektor departamentu merytorycznego
mgr inż. Przemysław Nawrociek (1)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu