

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Lika w finansowaniu (%)	0,00
2. Zyczałowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazanym w sekcji H.3., Tabela 4. wnioskowi o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2022-03-01
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-06-30

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania - nazwę wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%									
1	IV etap konserwacji i restauracji działy bocznej z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Roboty budowlane	92 915,21	23%	21 370,50	114 285,71	114 285,71	69,00%	78 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	001		
2	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II	Roboty budowlane	139 372,82	23%	32 055,75	171 428,57	171 428,57	69,00%	118 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	001		
							8	9	10		11	12	13	14	15	16	17

3	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Roboty budowlane	139 372,82	23%	32 055,75	171 428,57	171 428,57	69,00%	118 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	002
4	III etap konserwacji i restauracji kościoła p.w. Matki Bożej Snieżnej w Siedzychach	Roboty budowlane	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	69,00%	69 000,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	003
5	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie - etap I	Roboty budowlane	174 215,02	23%	40 059,98	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 957,12	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	004
6	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	Roboty budowlane	69 686,41	23%	16 027,97	85 714,28	85 714,28	69,00%	59 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	005
7	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Włodzisława przy kościele p.w. św. Józefa przy klasztorze p.w. św. Janów w Chelmnie; XVII wiek	Roboty budowlane	58 072,01	23%	13 356,56	71 428,57	71 428,57	69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	006
8	Konny uciążliwy prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włodawku	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 059,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 957,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	007
9	VIII etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parali Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Roboty budowlane	150 987,23	23%	34 727,06	185 714,29	185 714,29	69,00%	128 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	008
10	Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kołobowego i więzby dachowej kościoła p.w. św. Józefa w Rydzynie	Roboty budowlane	115 755,63	23%	26 623,79	142 379,42	142 379,42	69,00%	98 241,80	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	009
11	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wiercu	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	010
12	V etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Włodzisława przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa w Brzostku Kujawskim	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	011

13	Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żemikach	Roboty budowlane	58 072,01	23%	13 356,56	71 428,57	71 428,57	42 857,14	42 857,14	69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	012
14	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - sklepienie podchorzą, etap II	Roboty budowlane	42 857,14	0%	0,00	42 857,14	42 857,14	42 857,14	42 857,14	69,00%	29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	013
15	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. Sw. Wawrzyńca w Dobrzezewicach - kontynuacja	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	014
16	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Marii Magdaleny w Lopalkach - kontynuacja	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	015
17	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcje organowym wraz z szalą organową z kościoła parafialnego p.w. sw. Małgorzaty w Bzowie	Roboty budowlane	57 142,86	0%	0,00	57 142,86	57 142,86	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	016
18	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. sw. Floriana w Żninie - etap III	Roboty budowlane	127 742,82	23%	29 380,85	157 123,67	157 123,67	157 123,67	157 123,67	69,00%	108 415,33	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	017
19	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. sw. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa - etap I	Roboty budowlane	114 284,50	0%	0,00	114 284,50	114 284,50	114 284,50	114 284,50	59,00%	78 856,31	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	017
20	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ściegła sw. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kuszewica - etap V	Roboty budowlane	81 207,77	23%	18 677,79	99 885,56	99 885,56	99 885,56	99 885,56	69,00%	68 921,04	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	018
21	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap V	Roboty budowlane	91 537,62	23%	21 053,65	112 591,27	112 591,27	112 591,27	112 591,27	69,00%	77 687,98	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	019
22	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła - rekonstrukcja posadzki w kościele p.w. sw. Michała Archanioła w Błędowie	Roboty budowlane	116 142,99	23%	26 712,75	142 855,14	142 855,14	142 855,14	142 855,14	69,00%	98 570,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	020

23	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie robot konserwatorskich. ETAP IV	Roboty budowlane	69 686,41	23%	16 027,87	85 714,28	85 714,28		69,00%		59 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	021
24	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Jana Chrzcziciela w Ostronieku	Roboty budowlane	348 432,05	23%	80 139,57	428 571,42	428 571,42		39,00%		255 714,28	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	022
25	Prace konserwatorskie przy zabudawkach organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamaram - etap V	Roboty budowlane	92 900,00	23%	21 367,00	114 267,00	114 267,00		69,00%		78 844,23	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	023
26	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap X	Roboty budowlane	139 366,82	23%	32 054,32	171 420,94	171 420,94		69,00%		118 280,45	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	024
27	Prace konserwatorsko-restauratorskie - likieczowy z kościoła p.w. św. Mariusza w Ostrowie nad Dopletn - etap IV	Roboty budowlane	99 992,00	0%	0,00	99 992,00	99 992,00		69,00%		68 994,48	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	025
28	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie (etap III), chrzczelicy w kościele p.w. św. Anny w Łasku Wielkim	Roboty budowlane	55 891,00	0%	0,00	55 891,00	55 891,00		69,00%		38 564,79	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	026
29	Konserwacje polichromi we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap IV	Roboty budowlane	214 285,50	0%	0,00	214 285,50	214 285,50		69,00%		147 857,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	027
30	Odrzwienie i uzupełnienie i odtworzenie tyneków i okładzin arch. z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła par. p.w. WNMMP i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Wleboborku - etap III	Roboty budowlane	116 103,57	23%	26 703,82	142 807,39	142 807,39		69,00%		98 537,10	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	028
31	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabudawkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rybnie - etap 2022	Roboty budowlane	128 489,66	0%	0,00	128 489,66	128 489,66		69,00%		88 657,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	029
32	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rybnie	Roboty budowlane	92 516,29	23%	21 278,75	113 795,04	113 795,04		69,00%		78 518,36	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	029

33	Nowa Wieś Krolewska, gótycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży III pol. XVI w.): interwencyjna konserwacja elewacji - VI etap	Roboty budowlane	46 442,63	23%	10 681,80	57 124,43	57 124,43	69,00%	39 415,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	030
34	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.); pełna konserwacja i restauracja meny ołtarza i złoconych dekoracji snyceśskich - VIII etap, zakończenie prac przy ołtarzu	Roboty budowlane	34 760,32	23%	7 984,87	42 755,19	42 755,19	69,00%	29 501,08	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	031
35	Prace konserwatorsko-restauratorskie prospektu organowego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy - etap II	Roboty budowlane	85 699,90	0%	0,00	85 699,90	85 699,90	69,00%	59 132,90	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	032
36	Prace konserwatorskie elewacji południowej kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy powstałego w latach 1910-1913	Roboty budowlane	174 144,48	23%	40 053,23	214 197,71	214 197,71	69,00%	147 796,42	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	032
37	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku - część II	Roboty budowlane	214 285,71	0%	0,00	214 285,71	214 285,71	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	033
38	Naprawa i konserwacja dachu kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca Działona i Męczennika w Czewujewie (XIX w.)	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	034
39	III etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	Roboty budowlane	45 267,74	23%	10 411,58	55 679,32	55 679,32	69,00%	38 418,73	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	035
40	II etap konserwacji ołtarza bocznego św. Józefa z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Roboty budowlane	45 407,90	23%	10 443,82	55 851,72	55 851,72	69,00%	38 537,66	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	036
41	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji wieży wraz ze szczyłową ścianą budynku - etap IV	Roboty budowlane	169 413,09	23%	38 965,01	208 378,10	208 378,10	69,00%	143 780,89	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	037

42	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ścianach i staliłach polichromie z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Obornach	Roboty budowlane	81 288,00	23%	18 696,24	99 984,24	99 984,24		69,00%		68 989,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	038
43	Konserwacja chrześcijańska i Kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Niezwywielcu	Roboty budowlane	34 841,47	23%	8 013,54	42 855,01	42 855,01		69,00%		29 569,59	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	039
44	Remont drewnianej dachownicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap II	Roboty budowlane	104 529,62	23%	24 041,81	128 571,43	128 571,43		69,00%		88 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	040
45	Prace konserwatorskie ścian w przedbieraniu kościoła p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Roboty budowlane	174 214,20	23%	40 069,27	214 283,47	214 283,47		69,00%		147 855,60	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	040
46	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Koronowie - etap IX	Roboty budowlane	81 300,50	23%	18 699,12	99 999,62	99 999,62		69,00%		58 999,73	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	041
47	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Roboty budowlane	174 204,65	23%	40 067,07	214 271,72	214 271,72		69,00%		147 847,48	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	041
48	Dobórka, krucyfik z luku łączącego z kościoła p.w. św. Michała Archaniola	Roboty budowlane	28 571,43	0%	0,00	28 571,43	28 571,43		69,00%		19 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	042
49	Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu cerkwi parafialnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu. Etap II - poddoga i fragment schodów empyry	Roboty budowlane	34 843,20	23%	8 013,94	42 857,14	42 857,14		69,00%		29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	043
50	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy drewnianej wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I - konstrukcja i opierzenie wieży	Roboty budowlane	150 987,23	23%	34 727,06	185 714,29	185 714,29		69,00%		128 142,86	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	044
51	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy tarczach XVIII-wiecznych przy kościele p.w. św. Jędrzeja Chrzciciela w Janikowie	Roboty budowlane	290 009,72	23%	66 702,24	356 711,96	356 711,96		69,00%		246 131,24	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	045
52	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jędrzeja Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) VIII etap	Roboty budowlane	57 948,93	23%	13 329,25	71 277,18	71 277,18		69,00%		49 181,26	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	045

53	Prace budowlano-konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy	Roboty budowlane	174 652,86	23%	40 032,16	214 085,02	214 085,02	214 085,02	69,00%	147 718,63	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	046
54	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mięglinie - VIII etap	Roboty budowlane	23 222,90	23%	5 341,27	28 564,17	28 564,17	28 564,17	69,00%	19 709,23	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	047
55	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Roboty budowlane	65 866,67	23%	15 149,33	81 016,00	81 016,00	81 016,00	69,00%	55 901,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	048
56	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarze okiennej strefy przyziemia oraz w krypcie grobowej kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Roboty budowlane	131 564,78	23%	30 259,90	161 824,68	161 824,68	161 824,68	69,00%	111 659,03	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	048
57	Konserwacja malarystycznej chrzcielnicy z rokokową pokrywą oraz część obrazu "Mater Misericordiae" z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Roboty budowlane	104 529,62	23%	24 041,81	128 571,43	128 571,43	128 571,43	69,00%	88 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	049
58	Wenecja, kościół p.w. Narodzenia NMP, kontynuacja konserwacji i restauracji polichromii ściennych, ściana pn. VII etap	Roboty budowlane	214 285,71	0%	0,00	214 285,71	214 285,71	214 285,71	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	050
59	Konserwacja rzeźb z Grupy Ukrzyżowania, rzeźba - Krucyfiks, Matka Boska i św. Józef, Ewangelista z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku	Roboty budowlane	28 571,43	0%	0,00	28 571,43	28 571,43	28 571,43	69,00%	19 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	051
60	Prace konserwatorskie 2022 - remont elewacji budynku kościoła w Lubiewie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	052
61	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	Roboty budowlane	174 040,92	23%	40 029,41	214 070,33	214 070,33	214 070,33	69,00%	147 708,53	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	053
62	Konserwacja ołtarza bocznego prawego p.w. Najświętszej Marii Panny z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu (etap II)	Roboty budowlane	28 571,43	0%	0,00	28 571,43	28 571,43	28 571,43	69,00%	19 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	054

	Grochowski, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Palma konserwacja i restauracja elementów ołtarza (trzy zrzeźby, obraz) - etap I	Roboty budowlane	28 506,00	0%	0,00	28 506,00	28 506,00	69,00%	19 669,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	055
64	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarza głównego z kościoła we Włochach	Roboty budowlane	114 285,70	0%	0,00	114 285,70	114 285,70	69,00%	78 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	056
65	Niepokalanego Poczęcia NMP, prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - III etap	Roboty budowlane	24 487,11	0%	0,00	24 487,11	24 487,11	69,00%	16 896,11	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	056
66	Duża Cerkwica, kościół p.w. św. Wojciecha, konserwacja i restauracja dźwigła głównego z II poł. XVIII w., II etap	Roboty budowlane	70 334,28	0%	0,00	70 334,28	70 334,28	69,00%	48 530,66	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	057
67	Strzelnio, rromański kościół p.w. Świętej Trójcy (XIX-XX w.), prace konserwatorskie przy dwóch drewnianych ołtarzach bocznych - etap I - Ołtarz św. Józefa	Roboty budowlane	139 372,78	23%	32 055,74	171 428,52	171 428,52	69,00%	118 285,88	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	058
68	Labiszyn, kościół i klasztor (1731 r.); prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich (III etap)	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	059
69	Prace konserwatorskie elewacji wieży (III etap) wraz z elewacją zachodnią kościoła w Lesznie	Roboty budowlane	174 157,37	23%	40 056,20	214 213,57	214 213,57	69,00%	147 807,36	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	060
70	Konserwacja cokołu zachodniego i remontu opaski w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Roboty budowlane	35 339,58	23%	8 128,10	43 467,68	43 467,68	69,00%	29 992,70	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	061
71	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w jednej wnęce z ołtarzem okiennym, siozna północna kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Krolewskim	Roboty budowlane	114 285,71	0%	0,00	114 285,71	114 285,71	69,00%	78 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	062
72	Skąpa, zespół klasztoru Cjcow Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja ścian i sklepienia ołtarza muzycznego - etap II	Roboty budowlane	140 000,00	23%	32 200,00	172 200,00	172 200,00	69,00%	118 818,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	063

73	Prace konserwatorskie i ogrodenia (V etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążku	Roboty budowlane	116 143,92	23%	26 713,10	142 857,02	142 857,02	114 108,45	114 108,45	69,00%	58 571,34	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	064
74	Kościółna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie ścian nawy głównej - etap II	Roboty budowlane	92 771,10	23%	21 337,35	114 108,45	114 108,45	71 428,57	71 428,57	69,00%	78 734,83	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	065
75	Konserwacja malarzystycznych stali parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap I. - stalle północne	Roboty budowlane	71 428,57	0%	0,00	71 428,57	71 428,57	71 428,57	71 428,57	69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	066
76	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotori - etap VII	Roboty budowlane	104 529,62	23%	24 041,81	128 571,43	128 571,43	128 571,43	128 571,43	69,00%	88 714,29	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	067
77	Wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie "Przemienienie Pańskie" oraz prospekcie organowym z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Ciechoćniku	Roboty budowlane	214 285,71	0%	0,00	214 285,71	214 285,71	214 285,71	214 285,71	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	068
78	Oszuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechoćniku - etap II	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	068
79	Roboty budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła p.w. św. Mikoleja Biskupa w Papowie Toruńskim	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	069
80	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - III etap	Roboty budowlane	89 498,48	0%	0,00	89 498,48	89 498,48	89 498,48	89 498,48	69,00%	61 753,95	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	070
81	Odtworzenie stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. św. Bartomeja w Sławsku, Wielkim 55	Roboty budowlane	38 314,34	23%	8 812,30	47 126,64	47 126,64	47 126,64	47 126,64	69,00%	32 517,38	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	071
82	Byszewo, kościół p.w. św. Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy baldachimie rokokowej ambony	Roboty budowlane	42 857,14	0%	0,00	42 857,14	42 857,14	42 857,14	42 857,14	69,00%	29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	072
83	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania ze ściany łączowej w kościele w Przeczynie, Etap I - figury i szczył	Roboty budowlane	35 000,00	23%	8 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	69,00%	29 704,50	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	073

94	Konserwacja Grupy Ubezpieczeniowa ze sfinansowaniem w Kosciolach w Przecznie. Etap I: Iqury i krzyz	Roboty budowlane	14 092,86	0%	0,00	14 092,86	14 092,86	69,00%	9 724,07	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	073
85	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z Kosciola p.w. Wniebowstazania NMP w Dabrowie Chełmińskiej - (nawa główna etap II)	Roboty budowlane	142 857,14	0%	0,00	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	074
86	Koscielec, Kosciol p.w. sw. Małgorzaty (XII/XIII w.): ratownicze prace remontowe (aczu neorenesansowej kaplicy bocznej)	Roboty budowlane	116 144,02	23%	28 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	075
87	Remont elewacji budynku Kosciola parafialnego p.w. sw. Stanisława EM we Wlodawku wraz z wyznana dachem blaszanych - etap V, obróbki blaszanych dachu w nawy głównej i absydy	Roboty budowlane	116 144,02	23%	28 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	076
88	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - IV etap, Kosciola p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Roboty budowlane	46 457,61	23%	10 685,25	57 142,86	57 142,86	69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	077
89	Konserwacja elewacji Kosciola p.w. sw. Mikolaja Biskupa w Cielebach	Roboty budowlane	69 693,82	23%	16 026,59	85 707,41	85 707,41	69,00%	59 138,11	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	078
90	Malowanie wierzcha Kosciola parafialnego p.w. sw. Janku w Pionem - etap IV	Roboty budowlane	104 529,61	23%	24 041,81	128 571,42	128 571,42	69,00%	88 714,28	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	079
91	Remont scean Kosciola parafialnego p.w. Wniebowstazania NMP w Radziejowie - etap VI	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	080
92	Barokowy dziaz bocznny z kaplicy poludniowej z XVI-wiecznym krucyfiksami z Kosciola p.w. Wniebowstazania NMP w Radziejowie - Etap I	Roboty budowlane	71 428,57	0%	0,00	71 428,57	71 428,57	69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	080
93	Remont konserwatorski elewacji Kosciola p.w. sw. Andrzeja Bapoli w Sieniu - etap VI	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	081
94	Remont konserwatorski Kosciola trynkskatoickiego p.w. sw. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Boniewie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,66	214 285,58	214 285,58	69,00%	147 857,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	082

95	Konserwacja zbiru muzycznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wąbczu	Roboty budowlane	78 976,44	23%	18 164,58	97 141,02	97 141,02	97 141,02	69,00%	67 027,30	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	083
96	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Zbawienia Krzyża w Radziejowie - etap IV	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	084
97	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Orloczyne - etap VI	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	59,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-04	094	Nie	085
98	Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem i p.w. św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynychu	Roboty budowlane	142 669,20	0%	0,00	142 669,20	142 669,20	142 669,20	59,00%	98 441,75	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	086
99	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego (IV etap) oraz dwóch ławek z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Seclimowiu	Roboty budowlane	81 300,81	23%	18 699,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	69,00%	69 000,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	087
100	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	088
101	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap I	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,58	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	089
102	Prace konserwatorskie chonu muzycznego z balustradą i prospiektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Swierczyńkach (II etap)	Roboty budowlane	214 242,48	0%	0,00	214 242,48	214 242,48	214 242,48	69,00%	147 827,31	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	090
103	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	Roboty budowlane	92 912,22	23%	21 369,81	114 282,03	114 282,03	114 282,03	69,00%	78 854,60	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	091
104	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrowie Krolęwskiej	Roboty budowlane	92 908,00	23%	21 368,84	114 276,84	114 276,84	114 276,84	69,00%	78 851,02	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	092
105	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłobce - etap IV	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	093

106	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Józefa z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąblu Kujawskim - etap III (ostatni)	Roboty budowlane	160 000,00	0%	0,00	160 000,00	160 000,00	69,00%	110 400,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	
107	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąblu Kujawskim - etap II	Roboty budowlane	69 571,43	0%	0,00	69 571,43	69 571,43	69,00%	47 314,28 ^K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	094
108	Praca konserwatorskie stalli (kolonadowych) z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chelmnie - VI etap	Roboty budowlane	142 774,00	0%	0,00	142 774,00	142 774,00	69,00%	98 514,06	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	095
109	Chelmno, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chelmnie: kontynuacja prac konserwatorskich i wyposażeniu kaplicy restauratorskich przy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap IV	Roboty budowlane	142 846,00	0%	0,00	142 846,00	142 846,00	69,00%	98 563,74	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	095
110	Chelmno, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chelmnie: X etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego	Roboty budowlane	142 857,00	0%	0,00	142 857,00	142 857,00	69,00%	98 571,33	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	095
111	Łowczek, kościół p.w. Świętego Krzyża (1711 r.), remont kościoła etap III	Roboty budowlane	174 213,02	23%	40 069,68	214 282,70	214 282,70	69,00%	147 857,3	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	096
112	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mariusza w Bądkowie - etap IV	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 ^K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	097
113	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grabu	Roboty budowlane	69 649,52	23%	16 019,39	85 668,91	85 668,91	69,00%	59 111,55	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	098
114	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kiełpasinie. Naprawy ciesielskie więźby dachowej korpusu kościoła	Roboty budowlane	174 200,05	23%	40 065,01	214 265,06	214 265,06	69,00%	147 843,58	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	099
115	Remont konserwatorski elewacji kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chelniezynie - elewacja paroczna kościoła, fragment	Roboty budowlane	208 179,50	23%	47 881,29	256 060,79	256 060,79	69,00%	176 681,34 ^K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	100
116	Konserwacja zewnętrznej strony ceblanego ogrodzenia przy kościele p.w. Świętego Mikołaja w Chelniezynie - prace ratunkowe, fragment	Roboty budowlane	255 151,03	23%	58 684,74	313 835,77	313 835,77	69,00%	216 546,68	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	094	100

117	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Płuskowcach	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	101
118	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. ss. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łącz	Roboty budowlane	46 38,-03	23%	10 667,64	57 048,67	57 048,67	57 048,67	69,00%	39 363,68	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-02	094	Nie	102
119	Konserwacja wystrou wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie	Roboty budowlane	92 886,23	23%	21 363,83	114 250,06	114 250,06	114 250,06	69,00%	78 832,54	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	103
120	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	Roboty budowlane	139 295,92	23%	32 036,06	171 333,98	171 333,98	171 333,98	69,00%	118 220,45	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	104
121	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieiszawie	Roboty budowlane	139 326,85	23%	32 043,80	171 364,65	171 364,65	171 364,65	69,00%	118 241,80 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	105
122	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przysusie - etap II	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	105
123	Remont konserwatorskich i tynkowniczych elewacji kościoła parafialnego p.w. Sw. Trójcy w Działymu etap IV	Roboty budowlane	116 143,18	23%	26 712,93	142 856,11	142 856,11	142 856,11	69,00%	98 570,72	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	106
124	Konserwacja elewacji kościoła p.w. Sw. Stanisława Koski w Zlewsia Wielkiej - etap IV	Roboty budowlane	174 157,37	23%	40 066,20	214 213,57	214 213,57	214 213,57	69,00%	147 807,35	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	107
125	Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu nad korpusem nawowym - etap II (montaż pokrycia dachowego na polaci południowej)	Roboty budowlane	100 685,95	23%	23 157,77	123 843,72	123 843,72	123 843,72	59,00%	85 452,15 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	108
126	Remont ścian i kopuły wieży oraz dachu nad prezbiterium i kaplicą na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	109
127	Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Sw. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap VII	Roboty budowlane	127 758,42	23%	29 384,44	157 142,86	157 142,86	157 142,86	69,00%	108 428,58 K	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	110
128	Stooby, ołtarz boczny prawy (1700 r.) ratunkowe prace konserwatorskie, kontynuacja	Roboty budowlane	42 857,14	0%	0,00	42 857,14	42 857,14	42 857,14	69,00%	29 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	111

129	Remont Kriaristicko-ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie elewacji południowej kościoła	Roboty budowlane	127 728,74	23%	29 377,61	157 106,35	157 106,35	69,00%	108 403,38	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	112
130	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła parafialnego p.w. Zbawiciela (Podwyższenia Krzyża Św. w Mieszawie	Roboty budowlane	142 857,14	0%	0,00	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	113
131	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap VI	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	39,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	114
132	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy chorągwi procesyjnej Cofu Krawiecho - Szewskiego w Górznie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - etap I	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	115
133	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabudowie drzewiczy w kościele p.w. Świętego Mikołaja i św. Konstantji w Gnieźnie	Roboty budowlane	71 428,55	0%	0,00	71 428,55	71 428,55	69,00%	49 285,69	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	117
134	Praca konserwatorska i restauratorska elewacji kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gnieźnie	Roboty budowlane	127 754,95	23%	29 383,64	157 138,59	157 138,59	69,00%	108 425,62	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	118
135	Remont pokrycia dachu wazy kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - prace dekarskie, fragment dachu wazy.	Roboty budowlane	174 199,27	23%	40 065,83	214 265,10	214 265,10	69,00%	147 842,92	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	119
136	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap III	Roboty budowlane	174 213,43	23%	40 069,55	214 284,98	214 284,98	69,00%	147 856,64	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	120
138	Konserwacja ołtarza bocznego, XVIII w z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	Roboty budowlane	77 000,00	0%	0,00	77 000,00	77 000,00	69,00%	53 130,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	121
139	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	Roboty budowlane	123 000,00	0%	0,00	123 000,00	123 000,00	69,00%	84 870,00	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	121

140	Malowanie sklepienia we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Niepokalaniego Poczęcia Na świętą Maryję Panny w Pokrzydowie	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	122
141	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Lunawach	Roboty budowlane	58 043,54	23%	13 350,01	71 393,55	71 393,55	71 393,55	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	123
142	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Małki kościoła w Rehcie	Roboty budowlane	34 843,20	23%	8 015,94	42 857,14	42 857,14	42 857,14	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-0	094	Nie	124
143	Konserwacja ścian wewnętrznych kościoła sw. Mikołaja w Kruszynach. Etap I	Roboty budowlane	46 457,61	23%	10 685,25	57 142,86	57 142,86	57 142,86	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	125
144	Remont dachu kościoła p.w. sw. Małgorzaty w Płowżu - etap I	Roboty budowlane	139 077,22	23%	31 987,76	171 064,98	171 064,98	171 064,98	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	126
145	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Rażynie Chelmińskim	Roboty budowlane	139 114,26	23%	31 996,28	171 110,54	171 110,54	171 110,54	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-11	094	Nie	127
146	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włodawku	Roboty budowlane	150 981,20	23%	34 702,68	185 593,88	185 593,88	185 593,88	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	128
147	Konserwacja feretronów p.w. św. Katarzyny i św. Stanisława Kosłki oraz św. Anny i Małki Boskiej Rozancowej z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Roboty budowlane	69 628,42	23%	16 014,54	85 642,96	85 642,96	85 642,96	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-02	094	Nie	129
148	Remont z wymiana pokrycia wieży bocznej wraz z renowacją poddasza i stropu nad nawą główną kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca w Nakiel nad Nocią	Roboty budowlane	174 216,01	23%	40 069,68	214 285,69	214 285,69	214 285,69	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-05	094	Nie	130
149	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap VI	Roboty budowlane	116 144,02	23%	26 713,12	142 857,14	142 857,14	142 857,14	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	131
150	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Podgiewie - etap VII	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70	214 285,70	69,00%				Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	132



151	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Roboty budowlane	174 008,18	23%	40 021,98	214 030,06	214 030,06		69,00%	147 680,74	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	133
152	Konserwacja podłogi i stropu w kościele p.w. Miłoszandra Bogatego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2022	Roboty budowlane	57 142,86	0%	0,00	57 142,86	57 142,86		69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	134
153	Ważelno, dabalski (XVIII w.), kontynuacja prac ratunkowych w obrębie prezbiterium kościoła p.w. św. Marii Magdaleny	Roboty budowlane	57 106,75	0%	0,00	57 106,75	57 106,75		69,00%	39 403,65	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-12	094	Nie	135
154	Prace konserwatorskie przy murze i ambonionium połonionowego ołtarza bocznego w Jabczowie-Zamku	Roboty budowlane	46 457,61	23%	10 685,25	57 142,86	57 142,86		69,00%	39 428,57	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-02	094	Nie	136
155	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Judy i Tadeusza w Wąbrzeźnie - etap I	Roboty budowlane	114 285,71	0%	0,00	114 285,71	114 285,71		69,00%	78 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	137
156	Gorczenica, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad kopułą (II etap)	Roboty budowlane	174 214,53	23%	40 069,41	214 284,24	214 284,24		69,00%	147 856,13	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	138
157	Konserwacja policromii drewnianego stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim - prace odprytkowe i zabezpieczające	Roboty budowlane	46 444,56	23%	10 682,25	57 126,81	57 126,81		69,00%	39 417,50	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	139
158	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap VI	Roboty budowlane	174 215,92	23%	40 069,66	214 285,58	214 285,58		69,00%	147 857,05	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	140
159	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Roboty budowlane	174 216,00	23%	40 069,68	214 285,68	214 285,68		69,00%	147 857,12	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	141
160	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrycia i nawy - etap III	Roboty budowlane	174 216,02	23%	40 069,68	214 285,70	214 285,70		69,00%	147 857,14	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	142
161	Malowanie ścian we wnętrzu kościoła p.w. św. Jankuba Apostoła w Bobowie	Roboty budowlane	58 072,01	23%	13 356,56	71 428,57	71 428,57		69,00%	49 285,71	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	143

162	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modziszewie, gm. Łźbica Kujawska - etap I	Roboty budowlane	142 857,14	0%	0,00	142 857,14	142 857,14	69,00%	98 571,43	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	144	
163	Skępe zespól klasztorny Opów Bernardynów (XVI w.), naprawa pokrycia dachu nad nawą główną kościoła zerwanego po przejściu nawalnicy	Roboty budowlane	199 351,05	23%	45 851,43	245 205,48	245 205,48	69,00%	169 191,66	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	063	
164	Studium wykonalności - 23% VAT	Inne wydatki/koszty	20 500,00	23%	4 715,00	25 215,00	25 215,00	85,00%	21 432,75	Bez pomocy publicznej	2022-03	2022-10	094	Nie	PW	
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie - ryczałt (3,2%)	Koszty pośrednie	722 940,14	0%	0,00	722 940,14	722 940,14	85,00%	614 499,12	Bez pomocy publicznej	2022-03	2023-06	094	Tak	PW	
Suma	-	-	19 877 726,68	-	3 437 091,05	23 314 819,73	23 314 819,73	-	16 206 930,44	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość rozliczana ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18		20	21	23	23	24	27	28
Suma	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)							23 314 819,73
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)							0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)							23 314 819,73
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich							722 940,14

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00

H4. Źródła finansowania projektu (PLN)
Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane			Wydatki kwalifikowane			
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej	%	Pomoc publiczna	%	Pomoc de minimis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)		16 206 930,44		16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	69,51				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:		337 889,98	0,00	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45				
2a. budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b. budżet UST		337 889,98	0,00	337 889,98	1,45	337 889,98	1,45				
2c. inne krajowe środki publiczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Środki prywatne		6 769 999,31	0,00	6 769 999,31	29,04	6 769 999,31	29,04				
Suma		23 314 819,73	0,00	23 314 819,73	100,00	23 314 819,73	100,00				
w tym EBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Scrienat pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowane		Dofinansowanie		% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
	1	2	3	4	5	6			
Bez pomocy publicznej		23 314 819,73		23 314 819,73		16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	7 107 889,29
Razem		23 314 819,73		23 314 819,73		16 206 930,44	69,51	16 206 930,44	7 107 889,29

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		Kwota	%	Kwota	%
Aleksandrów Kujawski	aleksandrowski	412 986,70		287 079,59	
Ciechocinek	aleksandrowski	442 786,36		307 796,99	
Nieszawa	aleksandrowski	546 014,32		379 550,98	
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska	aleksandrowski	309 905,07		215 426,53	
Bardkowo - gmina wiejska	aleksandrowski	442 786,35		307 796,99	
Raądzak - gmina wiejska	aleksandrowski	73 822,67		51 320,63	
Zakrzewo - gmina wiejska	aleksandrowski	206 658,58		143 659,73	
Brodnica	brodnicki	44 889,17		31 200,97	
Bobrowo - gmina wiejska	brodnicki	305 070,99		212 067,11	
Brodnica - gmina wiejska	brodnicki	309 942,11		215 452,13	
Górzno	brodnicki	59 013,25		41 018,40	
Jabłonowo Pomorskie	brodnicki	324 321,48		225 445,72	
Osiek - gmina wiejska	brodnicki	278 922,28		193 892,83	
Zbiczno - gmina wiejska	brodnicki	221 393,17		153 898,49	
Dąbrowa Chełmińska - gmina wiejska	bydgoski	590 356,89		410 374,79	
Doburcz - gmina wiejska	bydgoski	143 336,56		99 632,42	
Koronowo	bydgoski	426 710,72		295 620,98	

Siczenko - gmina wiejska	bydgoski	221 393,17	153 898,43
Chelmno	chelmiński	516 514,61	359 052,53
Chelmno - gmina wiejska	chelmiński	73 787,65	51 296,52
Lisewo - gmina wiejska	chelmiński	221 321,04	153 848,71
Papowo Biskupie - gmina wiejska	chelmiński	59 997,20	41 007,33
Stolno - gmina wiejska	chelmiński	321 750,54	223 659,80
Kowalewo Pomorskie	gdlubsko-dobrzyński	501 799,61	348 815,39
Radomin - gmina wiejska	gdlubsko-dobrzyński	354 013,71	246 088,97
Zbójno - gmina wiejska	gdlubsko-dobrzyński	250 620,43	174 427,91
Grudziądz - gmina wiejska	gdlubsko-dobrzyński	147 382,58	102 448,12
Grula - gmina wiejska	gdlubsko-dobrzyński	118 092,43	82 094,27
Łasin	gdlubsko-dobrzyński	101 898,79	70 836,86
Radzyń Chełmiński	gdlubsko-dobrzyński	294 823,00	204 936,15
Inowrocław	inowrocławski	569 487,99	396 867,52
Dąbrowa Biskupia - gmina wiejska	inowrocławski	44 278,63	30 779,70
Gniewkowo	inowrocławski	236 123,51	164 134,22
Janikowo	inowrocławski	663 597,27	461 293,70
Kruszwica	inowrocławski	387 995,00	266 703,66
Pakość	inowrocławski	147 570,52	102 577,80
Złotniki Kujawskie - gmina wiejska	inowrocławski	221 392,97	153 898,35
Dobrzyń nad Wisłą	lipnowski	29 478,60	20 495,85
Skepe	lipnowski	431 246,35	299 774,40
Jeziora Wielkie - gmina wiejska	mogileński	103 291,88	71 798,10
Mogilno	mogileński	29 536,77	20 535,95
Strzelno	mogileński	221 393,13	153 898,46
Nakło nad Notecią	nakielski	472 313,92	328 326,63
Radziejów	radziejowski	442 786,36	307 796,99
Dobre - gmina wiejska	radziejowski	221 393,17	153 898,49
Osięcin - gmina wiejska	radziejowski	339 317,20	235 876,56
Piotrków Kujawski	radziejowski	221 393,17	153 898,49
Radziejów - gmina wiejska	radziejowski	221 393,05	153 898,40
Rypin	rypiński	250 289,96	173 980,91
Rogowo - gmina wiejska	rypiński	177 019,96	123 053,53
Kamień Kraeński	sepolenski	220 205,37	153 066,94
Sośno - gmina wiejska	sepolenski	58 977,14	40 993,48
Więcbork	sepolenski	426 196,25	296 266,01
Dragacz - gmina wiejska	świecki	29 544,03	20 541,00
Nowe	świecki	92 491,10	64 297,68
Warlubie - gmina wiejska	świecki	147 570,53	102 577,80
Chelmża	toruński	588 824,89	409 317,70
Chelmża - gmina wiejska	toruński	427 925,13	297 470,91
Lubicz - gmina wiejska	toruński	354 229,09	246 237,59
Łubianka - gmina wiejska	toruński	59 013,25	41 018,40
Lysomice - gmina wiejska	toruński	442 743,13	307 767,15
Obrowo - gmina wiejska	toruński	147 570,52	102 577,80
Zławieś Wielka - gmina wiejska	toruński	413 170,21	287 206,21

Lubiewo - gmina wiejska	tucholski	221 393,17	153 898,48
Tuchola	tucholski	147 570,40	102 577,71
Wąbrzeźno	wąbrzeski	118 101,30	82 100,39
Debowa Łąka - gmina wiejska	wąbrzeski	58 919,06	40 953,41
Książki - gmina wiejska	wąbrzeski	368 963,57	256 476,20
Piuzonica - gmina wiejska	wąbrzeski	206 638,15	143 645,70
Ryńsk - gmina wiejska	wąbrzeski	738 002,20	513 016,17
Brześć Kujawski	włocławski	295 215,85	205 219,19
Izbiła Kujawska	włocławski	295 215,85	205 219,19
Kowal - gmina wiejska	włocławski	162 379,95	112 880,10
Lubień Kujawski	włocławski	295 215,85	205 219,19
Lubaniec	włocławski	354 235,42	246 235,04
Janowiec Wielkopolski	żniński	73 822,67	51 320,69
Łabiszyn	żniński	147 570,52	102 577,80
Rogowo - gmina wiejska	żniński	147 570,52	102 577,80
Żnin	żniński	722 971,71	502 561,33
Bydgoszcz	Bydgoszcz	693 061,04	481 767,35
Grudziądz	Grudziądz	368 963,69	256 476,29
Toruń	Toruń	176 964,89	122 991,68
Włocławek	Włocławek	560 682,44	399 743,81

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

ra

1.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
2	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
3	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
4	Tak	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.				
5	Nie	Kluczowy	Liczba zabrytek nieruchomości objętych wsparciem [szt.]	szt.	umowa partnerska	0,00	2023	100,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba zabrytek ruchomych objętych wsparciem [szt.]	szt.	umowa partnerska	0,00	2023	62,00
7	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [szt.]	szt.	umowa partnerska	0,00	2023	162,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	oświadczenie partnera projektu dot. liczby odwiedzających obiekt objęty wsparciem rok po zakończeniu inwestycji	0,00	2024	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00
2.	Nie	Kluczowy	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (C:9)	odwiedziny/rok	Ewidencja własna na podstawie danych partnerów	0,00	2024	164 442,00	164 442,00	164 442,00	164 442,00	164 442,00	164 442,00
3.	Nie	Kluczowy	Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	oświadczenie partnera projektu dot. liczby odwiedzających obiekt objęty wsparciem rok po zakończeniu inwestycji	0,00	2024	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00	8 494 652,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźniki produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne nie dotyczy realizacji przedmiotowego projektu, nie byłoby możliwe ich osiągnięcie. Projekt obejmuje wykonanie usług – tylko prac konserwatorskich i restauratorskich, oraz robót budowlanych przy obiektach, zabrykach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami prawa. Ww. wskaźniki produktu nie mieszczą się w zakresie usług finansowanych w ramach tego projektu, i w rezultacie nie dotyczą wykonywanych w projekcie prac.

i.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Za proces monitorowania wskaźników odpowiedzialni będą partnerzy projektu. Wskaźniki produktu wynikają z zawartej umowy partnerskiej a informacja o osiągnięciu wskaźnika rezultatu pochodzą z oświadczeń partnerów projektu dot. liczby odwiedzających obiekt objęty wsparciem rok po zakończeniu inwestycji. Monitoring wskaźników produktu będzie polegał na kontroli wyrywkowej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego przez Jednostkę Realizującą Projekt. W Przypadku wskaźnika rezultatu źródłem danych będzie ewidencja własna na podstawie danych dostarczanych przez partnerów. Monitoring wskaźnika będzie na poziomie partnerów i będzie przekazywany do Jednostki Realizującej Projekt.

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[Podpis]
Jerzy Janeczarski

Sirona 118

Suma kontrolna: 1f20 eb99 6da9 c772 Data wpływu wersji elektronicznej: 2022-11-15 15:05:53

[Podpis]
S.G.S.