

## Załącznik do uzasadnienia uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 48/1946/22 z dnia 7 grudnia 2022 r.

L.P.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Podmiot	Zakres rzeczowy i finansowy zadania przed wprowadzeniem zmian na podstawie kosztorysu inwestorskiego (brutto zł)						
				Całkowita wartość zadania	Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2022r.)	Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2023r.)	Udział Wnioskodawcy (2022r.)	Udział Wnioskodawcy (2023r.)	Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2022r.	Uwagi dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SE-II-D.924.5.30 41.12.2022	4 listopada 2022 roku	Fundacja WERWA Rogowo 48 87-162	4.360.786,30	4.360.786,30 Budowa żłobka integracyjnego w miejscowości Rogowo z funkcją rehabilitacyjną	X	2.677.351,30	0,00	1.683.435,00	Zgodnie z zapisami zawartej umowy przedmiotowa inwestycja miała być zrealizowana w cyklu jednorocznym.

L.P.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Podmiot	Zakres rzeczowy i finansowy zadania po wprowadzeniu zmian na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto zł)						
				Całkowita wartość zadania	Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2022r.)	Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2023r.)	Udział Wnioskodawcy (2022r.)	Udział Wnioskodawcy (2023r.)	Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2022r.	Uwagi dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SE-II-D.924.5.30 41.12.2022	4 listopada 2022 roku	Fundacja WERWA Rogowo 48 87-162	4.443.779,97	4.246.181,93 Roboty budowlane obejmujące: elementy konstrukcji budynku, płyty stropowe, branżę architektoniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalacje sanitarne i wodociągowe.  Termin realizacji: Styczeń 2022 roku - 09.12.2022 roku	197.598,04 Roboty budowlane obejmujące montaż windy oraz instalacji ciepłowniczych  Termin realizacji: 10.12.2022 roku - 30.06.2023 roku	2.562.746,93	197.598,04	1.683.435,00	Zgodnie z uchwałą Nr LI/696/22 z dnia 28 listopada 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do dwóch lat budżetowych tj. lat 2022-2023. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmować będzie I etap zadania realizowany w 2022 r. Przewidziany na 2023 r. II etap zadania finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy. Termin zakończenia I etapu, tj. 9 grudnia 2022 r. jest jednocześnie terminem przedstawienia dokumentów rozliczeniowych I etapu.