

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ
NIP 967-00-01-897

KN-II.982.35.2021

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2022 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania			Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.						
		ilość	wartość	ilość	wartość	Razem														
1	Roboty budowlane	cena jedn.	ilość	Srodki własne	41612,006,00	0,00	1	1150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00						
				województwa	1150,00	0,00									0,00	0,00				
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00									0,00	0,00				
				środki UE/Iz	0,00	0,00									0,00	0,00				
				środki własne jednostki	0,00	0,00									0,00	0,00				
2	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	cena jedn.	ilość	inne źródła	41612,005,00	0,00	8	2263,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00						
				(Miasto Bydgoszcz)	1113,00	0,00									0,00	0,00				
				Razem	83224,010,00	0,00									2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	2 263,00
				Srodki własne województwa	1113,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	cena jedn.	ilość	środki UE/Iz	1104,942,00	0,00	8	3500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00						
				inne źródła	0,00	0,00									0,00	0,00				
				środki własne jednostki	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	1104,942,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2209,942,00	0,00									2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	2 263,00
4	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór)	cena jedn.	ilość	inne źródła	3414,00	0,00	8	3414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	3 414,00						
				inne źródła	3414,00	0,00									0,00	0,00				
				inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	3414,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	3414,00	0,00									3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	3 414,00

[Signature]

Pehnomocnik
ds. rozbiudowy Opety
mgr inż. *Michał Bartczak*
sporządził

Naczelnik
Wydziału Kultury
Monika K. Jaska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
Monika K. Jaska
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryjska
podpis osoby sprawdzającej
Realizacji Inwestycji

Naczelniczka
ds. Organizacji i
Kierownictwa
Urzedu
Monika Chapiel
(1)

DYREKTOR
Maciej Pias
dyrektor jednostki
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew (Aniela)
Członek Zarządu

[Handwritten mark]

**CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2022 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania:


- Pozyskanie w trybie zapytania ofertowego kancelarię do obsługi prawnej inwestycji;
- Wznowienie zawieszony umowy na obsługę inwestycji przez inżyniera kontraktu;
- Zawarcie umowy na nadzór autorski;
- Przeprowadzenie przetargu oraz zawarcie umowy na przełożenie kabli energetycznych SN uniemożliwiających realizację budowy IV kręgu Opery;
- Przeprowadzenie przetargu na roboty budowlano-montażowe IV kręgu wraz z infrastrukturą parkingową. Dokonanie wyboru Wykonawcy;
- Dokonanie wytyczenia budynku jako element robót przygotowawczych.

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Pełnomocnik
ds. rozbudowy Opery
mgr inż.  Wojciech Bartczak