

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w projekcie Nr RPKP.05.01.00-04-0002/21 pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656”.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wystąpił z prośbą do IZ RPO WK-P o wyrażenie zgody na zmianę wartości poszczególnych zadań, tj. 1. Wykup gruntów, zwiększenie o 425 338,28 zł, 2. Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zmniejszenie o 955 946,28 zł, 3. Nadzór inwestorski, zwiększenie o 530 608,00 zł. Wprowadzana zmiana wynika z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Wartość ogółem projektu, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz łączne dofinansowanie, w tym kwota kosztów pośrednich, pozostaną bez zmian. Powyższe umożliwi prawidłową realizację projektu i stanowi przesunięcia między zadaniami bez potrzeby zwiększenia wartości ogółem projektu. Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany wartości zadań podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzona zmiana w zakresie przesunięcia środków pomiędzy zadaniami projektu pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.