

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu własnego, pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia „Młyna Energii” w Grudziądzu” Nr RPKP.06.05.00-04-0004/21.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu z dnia 31 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., tj. o 4 miesiące w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie. W chwili obecnej zaproponowany termin zakończenia realizacji projektu jest tożsamy z zakończeniem umowy z Wykonawcą i w sytuacji, gdy Wykonawca wystawi fakturę w ostatnich dniach jej obowiązywania, płatność dokonana zostanie po zakończeniu projektu. Ponadto w związku z koniecznością usunięcia kolizji elektro-energetycznej, która została zidentyfikowana w toku prac projektowych i nie była możliwa do ustalenia na wcześniejszym etapie realizacji projektu, zwiększono wartość dofinansowania z EFRR dla przedmiotowego projektu o kwotę 19 608,98 zł. W związku z koniecznością wprowadzenia powyższych zmian, przekształceniu ulegają „Zasady realizacji projektu własnego” stanowiące załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowa zmiana stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłową realizację projektu.