

KN-11. 782. 06.2. 2023

Załącznik do uchwały Nr 4/93/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ
NIP 967-00-01-897

Bydgoszcz, 05.01.2023 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Zakup systemu strażnika mocy wraz z instalacją i wdrożeniem	1,00	46 853,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ		46 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00		46 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
			46 853,00	Razem		46 853,00	0,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM					46 853,00		46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Kujawa
dyrektorka
Wydziału Administracji
i Kuchni
Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Małgorzata Kujawa
główny specjalista ds. realizacji inwestycji

Małgorzata Kujawa
główny specjalista ds. realizacji inwestycji

Małgorzata Kujawa
dyrektorka ds. realizacji inwestycji

Małgorzata Kujawa
dyrektorka ds. realizacji inwestycji

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
Małgorzata Kujawa
Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska
16.01.2023r.

główny specjalista ds. realizacji inwestycji
Małgorzata Kujawa

Naczelniczka Wydziału Administracji i Kuchni
Magdalena Kujawa

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Małgorzata Kujawa

Dyrektor departamentu merytorycznego
Małgorzata Kujawa

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Małgorzata Kujawa

Członek Zarządu
Małgorzata Kujawa

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU NA 2023 ROK ZADANIA
FINANSOWANEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

PN. „OPERA NOVA W BYDGOSZCZY – ZAKUPY INWESTYCYJNE”

REALIZOWANEGO PRZEZ: OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

W związku z wejściem w życie z dniem 02.12.2021 r. postanowień *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209), operator systemu dystrybucyjnego ma prawo wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Za przekroczenie mocy przez Odbiorcę (Operę) grożą kary pieniężne. Aby przeciwdziałać takim ewentualnym sytuacjom Opera Nova planuje zainstalowanie tzw. strażnika mocy oraz analizatora sieci, które pozwolą na analizowanie bieżących poborów oraz w chwili wprowadzenia stopnia zasilania ze zmniejszoną mocą do wyłączenia urządzeń z dużym poborem wg ustalonego priorytetu. Strażnik mocy (analizator sieci) po zaprogramowaniu samoczynnie w przypadku przekroczenia mocy odłączy z zasilania wskazane urządzenia.

2. Zakres rzeczowy zadania

W ramach zadania planujemy:

- zakup wraz z dostawą i montażem: dwóch analizatorów ND20, 6 przekładników prądowych, szafki rozdzielczej, aparatury modułowej, modułów IP, modbus, modułów wejść, panelu dotykowego,
- okablowanie i podłączenie systemu,
- uruchomienie systemu i testy.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym zadania będzie wyposażenie Opery Nova w Bydgoszczy w system do zarządzania poborem mocy w obiekcie.


I zastępca Dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Nowaczykowski