

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

1. Nazwa zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

II. Zestawienie kosztów (pakietów)

Lp.	Tresć/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycje z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		Ilość	cenę jedn. wartość										
1	Odnowa nawierzchni DW 544 na odc. Banniczka - Gutowo (granica województwa) od km 13+310 do km 20+467 dł. 7,157 km ✓			Środki własne województwa		12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Odnowa nawierzchni DW 237 na odc. Pruszcz - Makowarsko od km 43+440 do km 47+405 dł. 3,965 km			Środki własne województwa		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Bysław - Lubiewice od km 38+690 do km 41+855 dł. 2,965 km			Środki własne województwa		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzępczkowo - Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km ✓			Środki własne województwa		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Odnowa nawierzchni DW 649 na odc. Pluskowęsy - Zalesie od km 0+800 do 4+320 dł. 3,520 km			Środki własne województwa		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Odnowa nawierzchni DW 551 na odc. Wybcz-Nawra od km 22+550 do km 26+185 dł. 3,635 km			Środki własne województwa		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			środki własne województwa Środki własne jednostki Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła		40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		Razem		40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

Referent

*Ewa Jurkiewicz*  
sporządził

DYREKTOR

(1)

*Mirosław Dąbrowski*  
mgr inż. Mirosław Dąbrowski

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej 2014-2020

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

*D. Szymba*  
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej (1)

*Mirosław Graczyk*

Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wiceburmistrz Województwa (1)

*Bolesław Szymba*  
Bolesław Szymba