

KN-II.482.05.1.2023

Załącznik do uchwały Nr 5/122/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1a
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE
Wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycja rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków w źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Aktualizacja kosztorysu i opracowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę	ilość	Środki własne województwa		9 500,00 zł		9 500,00 zł		9 500,00 zł		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
			Razem		9 500,00 zł		9 500,00 zł		9 500,00 zł		
2	Roboty budowlane - wymiana pokrycia dachowego, naprawa rynków ogniomurów i atyki, wymiana obróbek blacharskich - rynien i rur spustowych	ilość	Środki własne województwa		199 127,00 zł		199 127,00 zł			199 127,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
			Razem		199 127,00 zł		199 127,00 zł		199 127,00 zł		
3	Nadzór inwestorski	ilość	Środki własne województwa		8 000,00 zł		8 000,00 zł			8 000,00 zł	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			inne źródła								
			Razem		8 000,00 zł		8 000,00 zł		8 000,00 zł		
RAZEM											
			Środki własne województwa		216 627,00 zł		216 627,00 zł		9 500,00 zł	207 127,00 zł	
			dotacje z budżetu państwa								
			środki UE/IZ								
			środki własne jednostki								
			Razem		216 627,00 zł		216 627,00 zł		9 500,00 zł	207 127,00 zł	

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
mgr Piotr Matuszowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

dyrektor jednostki: Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawczącej

19. 01. 2023

Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – remonty

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem zadania jest ~~Głównym celem zadania jest~~ remont dachu gmachu głównego muzeum we Włocławku i zapobieżenie destrukcji zabytkowego budynku. Gmach główny Muzeum Ziemi Kujawskiej przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku został wzniesiony w l. 1927-1930 i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/34 (decyzja z dnia 27.03.2001 r.). Obecne pokrycie dachowe, tynki i obróbki blacharskie są w znacznym stopniu zniszczone i ulegają dalszej destrukcji. Pokrycie dachu jest nieszczelne, co powoduje zacieki na ścianach i sufitach ostatniej kondygnacji budynku i zagraża eksponowanym oraz przechowywanym tam zbiorom muzealnym. Ponadto odpadające tynki i fragmenty gzymsów attyki zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Ad. 1. – Aktualizacja kosztorysu i opracowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę. Projekt i pozwolenie są konieczne dla prowadzenia robót przy obiekcie zabytkowym.

Ad. 2. – Roboty budowlane obejmują:

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE: zajęcie chodnika, rusztowania do wysokości dachu, daszki ochronne nad przejściami dla pieszych, rozbiórka pokrycia z papy, skucie resztek tynków na ogniomurach, kominach i attyce, rozbiórka starych obróbek blacharskich, wywiezienie gruzu.
- ROBOTY MONTAŻOWE: położenie papy termozgrzewalnej, położenie nowych tynków na kominach i ogniomurach oraz obróbek blacharskich, remont i uzupełnienie gzymsów przy attyce, montaż rynien, rur spustowych.

Ad. 3. – Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia zabytkowego budynku przed destrukcją. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego dostosowanego do cen i stawek lokalnych z czerwca 2022 r. Kosztorys obejmuje wartości robocizny, sprzętu oraz materiałów. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w wysokości 4 % wartości robót Kwoty podane zostały w wartościach netto (kwalifikowalnych).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku trwałego muzeum wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności podstawowej – zabezpieczanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowankowski