

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec” Nr RPKP.05.01.00-04-0002/19.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu Projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu do 30.11.2023 r. wskazując, iż zmiana terminu realizacji Projektu spowodowana jest 260 - dniowym opóźnieniem w procedurze pozyskania decyzji ZRID oraz koniecznością likwidacji kolizji sieci gazowej na odcinku objętym inwestycją. Wydłużenie terminu realizacji Projektu pozwoli Jednostce realizującej Projekt na zrealizowanie planowanej inwestycji oraz prawidłowe rozliczenie wszystkich zadań, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu. Jednocześnie wprowadzono korektę błędnych zapisów w § 5 ust. 4 Zasad realizacji Projektu własnego.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania Projektu. Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca ww. zmian jest w formie uchwały zmieniającej.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.