

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zadanie: Wymiana drogi wzdłuż drugiego rzędu chat na terenie osiedla kultury łużyckiej w Muzeum Archeologicznym

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Celem zadania jest ułożenie nowej drogi z przetartych i wysezonowanych w roku 2022 dranic dębowych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Obecna drewniana droga była położona w roku 2011, jednak z powodu wykonania dranic z drewna topolowego ulegała ona przyspieszonej degradacji biologicznej oraz paczeniu się drewna. Stan drogi utrudnia a czasami uniemożliwia poruszanie się turystów z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Termin realizacji zadania to IV kwartał 2023 roku. W tym terminie ruch turystyczny jest minimalny.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Wartość zadania ustalono na podstawie cen rynkowych i złożonej oferty.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania:

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Muzeum.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Wymiana dranic i legarów drogi na dębowe pozwoli na użytkowanie jej przez ponad 20 lat

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

Droga jest własnością Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.