

**Informacja o wyniku kontroli
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Sygnatura akt: WR-VI-Z.43.4.541.2022.TM

Data zakończenia kontroli: 30.03.2023 r.

1. Nazwa i adres Beneficjenta/Zamawiającego:

Gmina Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą

2. Nazwa i nr projektu:

RPKP.06.01.02-04-0011/20 pn. „Budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”

3. Nazwa postępowania/-ń o udzielenie zamówienia publicznego, których dotyczy weryfikacja:

„Dokończenie budowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą – znak sprawy ROIP.271.ŚDS.2022 (nr ogłoszenia: 2022/BZP 00366466/01)

4. Wynik kontroli oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości (jeśli dotyczy) – podstawa prawna wraz z opisem nieprawidłowości:

W trakcie analizy dokumentacji postępowania stwierdzono nieprawidłowości skutkujące pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

- a) **art. 16 w zw. z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp** - poprzez żądanie od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, co skutkowało nieprawidłową weryfikacją sytuacji podmiotowej Wykonawcy;
- b) **art. 16 w zw. z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp** – poprzez żądanie od Wykonawców wniesienia wadium w nieuprawnionej (zawyżonej) wysokości;

W związku z powyższym pomniejszono wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach postępowania pn. „Dokończenie budowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą – znak sprawy ROIP.271.ŚDS.2022 (nr ogłoszenia: 2022/BZP 00366466/01) o **10%**.

Zamawiający stosownie do treści art. 25 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020¹ wniósł zastrzeżenia (pismo sygn.. ROIP.041.2.8.2023 z dnia 01.03.2023 r.), w których zakwestionował prawidłowość ustaleń dokonanych przez IZ RPO WK-P.

Wobec braku wykazania przez Beneficjenta okoliczności uzasadniających wykluczenie możliwości wystąpienia szkody jako następstwa stwierdzonych podczas weryfikacji postępowania naruszeń ustawy Pzp - IZ RPO WK-P **podtrzymało swoje stanowisko o pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych postępowania** pn. „Dokończenie budowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą – znak sprawy ROIP.271.ŚDS.2022 (nr ogłoszenia: 2022/BZP 00366466/01) o 10%.

¹ Dz. U. 2020, poz. 818 ze zm.